



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO




FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DEL ALCANCE EN PROYECTOS


Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

Ing. Jorge Luis Moreno S.





UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO		Matriz de Procesos				FACULTAD DE INGENIERIA en acción continua...
PMBOK® 6ta Edición 2017	Gpo de Procesos de Inicio	Gpo de Procesos de Planificación	Gpo de Procesos de Ejecución	Gpo de Procesos de Seguimiento y Control	Gpo de Procesos de Cierre	
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar Plan de Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar conocimiento del proyecto	4.5 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 4.6 Realizar control integrado de cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar Gestión Alcance 5.2 Recopilar requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear EDT		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance		
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planif. Gestión del Cronogr 6.2 Definir las actividades 6.3 Secuenciar las actividades 6.4 Estim. duración activ. 6.5 Desarrollar cronograma		6.6 Controlar el cronograma		
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planif. Gestión de Costos 7.2 Estimar los costos 7.3 Determinar presupuesto		7.4 Controlar los costos		
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planif Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la calidad		
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planif. Gestión de Recursos 9.2 Estimar recursos de las actividades	9.3 Adquirir recursos 9.4 Desarrollar el EqP 9.5 Dirigir al EqP	9.6 Controlar los recursos		
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planif. la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las comunicaciones	10.3 Monitorear las comunicaciones		
11. Gestión del Riesgo del Proyecto		11.1 Planif. Gestión del Riesgo 11.2 Identificar los riesgos 11.3 Realizar análisis cualitativo 11.4 Realizar análisis cuantit. 11.5 Planificar las respuestas	11.6 Implementar la respuesta a los riesgos	11.7 Monitorear los riesgos		
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la gestión de las adquisiciones	12.2 Efectuar las adquisiciones	12.3 Controlar las adquisiciones		
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los interesados	13.2 Planificar el involucramiento de los interesados	13.3 Gestionar la participación de los interesados	13.4 Monitorear el involucramiento de los interesados		



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Iniciación



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...


4.1
Desarrollar
acta del
proyecto


13.1 Identificar
involucrados
del proyecto


- DP (responsable)
- Descripción del producto del proy.
- Resumen del cronograma de hitos
- Plazo
- Presupuesto resumido.
- Interesados ppales
- Supuestos
- Restricciones
- Etc

- Internos o externos
- Afectar / influir positiva o negativamente al proyecto
- Intereses u objetivos
- Identificarlos
- Determinar necesidades y expectativas
- Gestionar e influir sobre las expectativas.

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo





UNCUYO
 UNIVERSIDAD
 NACIONAL DE CUYO


 FACULTAD DE INGENIERIA
 en acción continua...


Referencias sobre el Alcance

- **Producto del proyecto**
 - Corresponde a las características y funciones que estarán incluidas en un producto o servicio
 - El logro del producto se mide en relación a los requerimientos
- **Alcance del Proyecto**
 - Corresponde al trabajo que debe ser hecho con el fin de entregar un producto con características y funciones especificadas
 - El cumplimiento del alcance del proyecto se mide respecto del plan.

Ambos deben estar integrados para asegurar que el trabajo del proyecto tenga como resultado la entrega del producto definido (en tiempo y forma).


UNCUYO
 UNIVERSIDAD
 NACIONAL DE CUYO

Gestión del Alcance


 FACULTAD DE INGENIERIA
 en acción continua...

Comprende los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto exitosamente.


↓

definición y control de lo que está o no está incluido en el proyecto

Pautas

- Se realiza únicamente el trabajo suficiente o adecuado a los fines previstos.
- Todo trabajo no necesario no se realiza.
- El trabajo que se realiza debe entregar el resultado especificado para el proyecto.


Ing. Jorge Moreno S
 Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Gestión del Alcance.

Recopilar requisitos




FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

Consiste en definir, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados

Requisitos del producto:
Significa definir y gestionar las expectativas del cliente.

Requisitos del proyecto:
Incluyen necesidades, deseos y expectativas del patrocinador, del cliente y de otros interesados.
Deben ser medibles (cuantificados) y estar documentados
Deben recabarse, analizarse y registrarse.


Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Gestión del Alcance


Recopilar requisitos



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

Herramientas	
1. Entrevistas	Interesados y expertos preseleccionados Discusión interactiva (moderador)
2. Grupos de opinión	
3. Talleres facilitados	<ul style="list-style-type: none"> Tormenta de ideas Técnicas Delphi
4. Cuestionarios y encuestas	Talleres interactivos orientados a: <ul style="list-style-type: none"> definir requisitos producto conciliar dif. entre interesados. desarrollar confianza, fomentar las relaciones, mejorar la comunicación Búsqueda consenso c/interesados.
5. Prototipos	
6. Estudios comparativos	
7. Análisis de documentos	


Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Gestión del Alcance

Recopilar requisitos



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...


Salidas

1. Requisitos documentados
2. Matriz de trazabilidad de requisitos

- La necesidad u oportunidad
- Objetivos (organización y proyecto)
- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Requisitos de calidad.
- Criterios de aceptación.
- Supuestos y restricciones
- Etc

Identificación y seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto
Descripción, responsable, fuente, prioridad, estado actual (vigente, cancelado, diferido, aprobado), fecha de término, criterios de aceptación


Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Gestión del Alcance

Definir alcance



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...


descripción detallada de los productos entregables del proyecto y del trabajo necesario para crearlos

Entradas	Herramientas	Salidas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Gestión Alcance 2. Acta constitución 3. Requisitos documentados 4. Activos procesos de la organización 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juicio de expertos 2. Análisis de producto 3. Generación de alternativas 4. Talleres facilitados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enunciado del alcance del proy. 2. Actualización de los documentos del proyecto

- Descripción del alcance del producto: requisitos y características.
- Criterios de aceptación.
- Entregables del proyecto (único y verificable)
- Exclusiones


proceso evolutivo e interactivo

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



- Descomposición jerárquica del trabajo que debe ser ejecutado para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos requeridos.
- Subdivide el trabajo del proyecto en porciones más pequeñas y fáciles de gestionar (cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo).
- Paquetes de trabajo: nivel mas bajo de la EDT (son gestionables).
- Todo trabajo no incluido en la EDT está fuera del alcance del proyecto.

Beneficios

Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> Organiza y define el alcance total del proyecto Facilita programación y presupuesto Permite establecer responsabilidades. Facilita el seguimiento y control (desempeño). Ayuda a la comunicación
1.Descomposición 2.Juicio de expertos	

“lo que realmente comprende el proyecto”

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)





Diccionario de la EDT


Describe y detalla los componentes de la EDT

Información para un correcto entendimiento de los componentes de la EDT


Salidas	<p style="text-align: center;">Línea base del alcance</p> <ul style="list-style-type: none"> enunciado del alcance EDT diccionario de la EDT.
1. Línea base del 2. Actualización doc. del proyecto	

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo





UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

Verificación alcance

Consiste en obtener la aceptación formal, por parte de los interesados, de los entregables del proyecto que se han completado.


Revisar los entregables con el cliente o el sponsor para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente.

Control del Alcance


Considera el seguimiento del estado del alcance del proyecto y del producto del mismo, y que gestiona los cambios a la línea base del alcance

Determinar las diferencias y las causas entre la línea base original y el desempeño real.

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE INGENIERIA
en acción continua...

Control de Cambios

- Cambios en el alcance:
 - Identificación de los cambios en el alcance.
 - Identificar los factores (fuentes) que los ocasionan.
 - Gestionar los cambios reales.

- Influir en los factores que producen los cambios
- Determinar cuándo se producen esos cambios.
- Dirigir los cambios de alcance

Todos los cambios solicitados, o las acciones preventivas o correctivas recomendadas, deben ser procesadas a través del proceso “Realizar el Control Integrado de Cambios”

Ing. Jorge Moreno S
Fac. de Ingeniería UNCuyo