Devolución del Trabajo Final Grupal – Grupo 4

Correcciones en el informe

1. 4.3 Capital de trabajo y financiamiento. Armar una propuesta de financiamiento concreta. Evaluar opciones como el anticipo financiero, la financiación del pago a proveedores o la compra de equipos por parte del cliente, y justificar cuál conviene.
2. 4.4 Control de costos. Incluir una simulación de corte en el mes 03/28 donde observen un determinado atraso en plazo y un sobrecosto (determinenlo ustedes) con valores de CPI y SPI e interpretar qué indica cada resultado.
3. 7.3 Títulos de tablas. Revisar el título "Costos de prevención e inversión": corresponde a prevención e inspección.
4. 7.3 Análisis de costos de calidad. Comparar los costos de calidad (prevención e inspección) con los de no calidad (fallas internas y externas) y cerrar con una conclusión.
5. Presupuesto y curva S. A partir de los comentarios de la planilla (a continuación), revisar la curva S, la incidencia de las tareas y las tareas críticas o de mayor peso según Pareto y cualquier otra variable que pudiera modificarse.

Correcciones en la planilla Excel

- General. Borrar los comentarios entre integrantes del grupo. La planilla es un entregable y no debe contener ese tipo de información.
- Detalle entregable 3. El costo total se calcula con duraciones distintas a las de la columna C. Además, al llevar la suma de costos horarios a la Tabla FINAL de presupuesto (columna F) y multiplicar por la columna D, falta multiplicar por la cantidad de horas por día.
- Tabla FINAL de presupuesto.
    - El costo total acumulado (H46) no coincide con G47: hay un error en el cálculo del acumulado.
    - En el flujo de fondos mensual, la suma de los montos parciales de cada paquete no coincide con su precio total.
    - El costo acumulado (AM48) debería ser igual a G47. Al corregirlo cambiarán la forma y los montos de la curva S.
- Detalle entregable 5. Falta el paquete 5.5.4, y los costos de cada paquete no coinciden con los de la Tabla FINAL de presupuesto.
- Detalle entregable 6. Si hacen un análisis de precios unitarios por paquete, deben respetarlo en la Tabla FINAL de presupuesto (por ejemplo, 4.2, 4.3 y 4.4). El ítem 4.1 se llevó al 6.1.2: revisar las celdas F41 y G41.
- Detalle entregable 7. La columna H suma costos horarios que luego se multiplican por la cantidad de horas en la Tabla FINAL. Es un criterio distinto al de Detalle entregable 3: deben usar el mismo en ambas hojas.
- Planes de calidad. Revisar el monto de la celda N11 y de las celdas que dependen de ella. Usar los mismos costos horarios que en el presupuesto. Revisar las fórmulas generadas con inteligencia artificial: hay valores cargados como texto que no se calculan como números.