Grupo 05 — Bodega Maravo – Diseño y construcción de bodega (Dragonback)

Se indican dos tipos de observaciones:

- Observaciones IMPORTANTES: Deben realizarse sin falta y presentarse antes del miércoles 11 de noviembre a las 12:00hs para poder acceder al coloquio del viernes. Si no presentan o presentan con los mismos errores, no acceden a instancia de coloquio.
- Observaciones generales: Son sugerencias de correcciones que les servirá tener identificadas al momento del coloquio. No son de corrección obligatorio, sólo sugerencias para una mejor comprensión del trabajo.

Observaciones críticas (corrección obligatoria)

- Definir correctamente qué fases del ciclo de vida del proyecto les corresponde gestionar. Las fases son Idea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño, Ejecución y Operación. En el informe se identifican etapas correspondientes a dichas fases.
- Costos: Armar flujo de costos mensual, estimando para cada actividad su costo mensual según cronograma. Luego, armar curva S mensual. Modificar consideraciones de financiamiento de acuerdo con flujo mensual.
- Cronograma: Revisar secuencia Adquisiciones, Monitoreo y control del proyecto, Gestión de riesgos y etapa de Documentación Técnica. Toda la etapa de documentación técnica se realiza antes (ok). ¿Monitoreo y control de proyecto, así como gestión de riesgos ocurren antes de la obra?
- Estudiar **TODOS** los temas con profundidad para el coloquio. Importante saber justificar todo aquello realizado con asistencia de IA.

Observaciones básicas (corrección opcional)