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TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
•Revisión completa de la documentación técnica

•Vías de acceso a la obra

•Mano de obra disponible en las inmediaciones

•Existencia de talleres, repuestos, combustibles.

•Cumplimentar reglamentaciones locales.

•Disponibilidad de energía eléctrica, agua, 

materiales, etc.

•Hospitales, comedores, proveedurías, etc.

•Canteras, ripieras, acopios, etc.

•Temperatura media de la zona.



TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
Previo al inicio de la obra, debemos considerar algunas tareas 

de carácter reglamentario inclusive:

•Cartel de obra, colocado al frente

•Cierres de obra, frontal y laterales

•Conexión de servicios, agua y energía

•Instalación del obrador, 

•Construcciones a demoler, pozos sépticos a cegar.

•Colindancias y vecinos, verificar el estado.

•Existencia de árboles o postes de servicios en el frente o 

vereda.

•Verificación de medidas reales del terreno, si coinciden con 

los planos de planta.



LINEAS REGLAMENTARIAS
Establecidas por la Municipalidad

• Línea de Cierre o Municipal: Es el límite entre el 
dominio público y el privado, ajustado a las 
restricciones establecidas por disposiciones 
legales (límite vereda-construcción)

• Línea de Edificación: Es el límite hasta el cual la 
Municipalidad autoriza la construcción de 
edificios en un predio, cumpliendo con las 
disposiciones vigentes en la materia (línea a 
partir de la cual se puede construir).

• La línea de Edificación y la de Cierre o 
Municipal se superponen cuando el límite hasta 
el cual se permite construir coincide con el límite 
entre el dominio público y el privado.



Cartel de obra

• Es obligatorio colocar en el frente de toda obra en ejecución, 

• Que indique quién es la persona o quienes son las personas 
que actúan como "Proyectista", como "Calculista", como 
"Director" y "Constructor" de la misma. También deberá 
figurar en el letrero de obra el número de expediente 
municipal. 

• Cuando varias personas o cuando una entidad figuran bajo 
razón social, abajo de dicha razón debe constar el nombre de 
su representante técnico.

• Durante todo el tiempo que dure la construcción deberán 
mantener los carteles en perfecto estado de conservación y 
limpieza. 

• El cartel reglamentario deberá estar colocado en sitio y altura 
convenientes y todas sus letras deberán ser del tamaño y 
forma apropiados a fin de ser legibles íntegramente desde la 
acera opuesta.



CARTEL DE OBRA

Cartel de obra privada



Cartel de obra pública, con información adicional como por ejemplo, 

costo de la obra, plazo de ejecución, empresa constructora, etc.



CIERRES PROVISORIOS

Es obligatorio la colocación en la acera de un cerco provisorio 

(mientras dure la obra), en toda la extensión del frente por 

cualquier trabajo, que por su índole sea peligroso, incómodo o 

signifique un obstáculo para el tránsito de la vía pública.

El cerco provisorio se construirá exclusivamente con tablas 

cepilladas, de dimensiones uniformes colocadas verticalmente y 

de modo que impidan la salida de material al exterior (según 

Código de Edificación).

En todos los casos las puertas que se coloquen no abrirán 

hacia el exterior 

El alto mínimo del cerco será de dos metros y la separación del 

mismo respecto a la línea municipal, no será mayor que la mitad 

del ancho de la acera, debiendo dejar un paso libre de setenta 

centímetros de ancho entre el cerco y la línea de cordón del 

pavimento o de la línea de los árboles.



Cierre de obra tipo y cartel de obra



Cierre de obra usual en la Ciudad, mediante carteles metálicos 

de publicidad



Ocupación 

parcial

y temporal de 

veredas

A veces es necesario ocupar parte de la 

vereda, cuando la construcción llega a 

la línea municipal. Se debe tapar la 

acequia, colocar una pasarela segura 

para los peatones, colocar un cierre de

obra estanco, luces y así usar el ancho 

de vereda, dejando una pasada de no 

menos de 75 cm.



Ocupación parcial

y temporal de veredas

Cierre de obra y pasarela 

para peatones



Ocupación parcial de veredas, tapado de 

acequia para tránsito peatonal



A veces es necesario ocupar parte de la vereda, cuando la construcción llega a la 

línea municipal. Se debe colocar una pasarela segura para los peatones, colocar un

cierre de obra estanco, luces y así usar el ancho de vereda, dejando una pasada de 

no menos de 75 cm. Aquí la empresa colocó parte del obrador sobre vereda.



CONEXIÓN DE SERVICIOS
• En toda obra necesitamos al menos agua, desagües cloacales y 

energía eléctrica.

• Estos servicios se deben colocar a veces en forma precaria hasta que 

la obra presente un grado de avance considerable, en la misma etapa 

de la construcción de cierre, obrador y demoliciones o limpieza del 

terreno.

UBICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE SERVICIOS

• Energía eléctrica, tomada en los postes de iluminación de la calle 

ubicados en las veredas.

• Cloacas, generalmente en el eje de calle, fácilmente identificada por las 

bocas de acceso.

• Agua, en uno o ambos lados de la calle, también identificadas a veces 

por las reparaciones en el pavimento.

• Gas, en ambas veredas.

• Ubicación de las cañerías, diámetros y tapadas (profundidad) 

suministrado por los entes prestadores respectivos.



Poste de obra

• El poste de obra es una instalación precaria y temporal, que sirve 

para conectar electricidad en la obra.

• Se utiliza para esto un poste de madera con dos tableros, uno para 

medidor del lado exterior y otro para las llaves y tomas del lado 

interno de la obra.

• Su ubicación debe coincidir con el cierre de obra, de tal manera que 

el gabinete de medidor quede frente a la calle y el tablero interno en 

la obra.

• El poste de obra se retira una vez terminada la obra y realizada la 

conexión definitiva.

• Su altura depende de que lado de la calle respecto a la obra se 

encuentra el poste. Si la conexión de energía es en la vereda de 

enfrente, la altura del poste debe ser mayor para poder cruzar el 

cable sin que el tránsito lo corte.



Poste de obra, ubicación en el cierre de la obra



SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Condiciones reglamentarias



Poste de Obra

Caja para medidor 

de energía, puede 

ser monofásica o 

trifásica

Caja de tablero 

interno, llaves de 

corte, disyuntor y 

tomas



Poste de obra, ubicación 

en el frente de la obra

Caja de tablero 

interno de madera, 

llaves de corte, 

disyuntor y tomas



Conexión de agua y cloacas

• Generalmente la conexión de agua y cloacas a la red se realiza en forma 

definitiva al inicio de la obra, pero las instalaciones internas son temporales 

hasta tener la obra terminada.

• La conexión de agua se realiza por medio de un caño plástico, desde el 

caño matriz, generalmente a uno de los lados de la calle, pasando por 

debajo de vereda y entrando a la propiedad con una llave de paso.

• La conexión de cloacas se realiza también por un caño de PCV de 110 mm 

de diámetro, debiendo pasar también por debajo de vereda y acequia.

• Todo este trabajo lo realiza el propietario, las empresas prestadoras de 

servicios sólo se encargan de realizar el enlace (conexión a red).



SERVICIO DE AGUA POTABLE



Generalmente la conexión de agua y cloacas a la red se realiza en forma definitiva 

al inicio de la obra, por lo cual se debe realizar la rotura del pavimento para 

encontrar la cañería matriz, generalmente a 2 o 3 metros de profundidad.

En este caso la conexión se debió hacer rompiendo la calzada, ya que la obra se 

encontraba del lado opuesto de la ubicación de la cañería en la calle.

Pozo para conexión Rotura de calzada

Cartel identificatorio 

del responsable del 

trabajo y cerco 

perimetral de 

seguridad 



Pozo para conexión

Caño de conexión a la obra

Pieza de enlace a red

Caño matriz o 

distribuidor de red



SERVICIO DE AGUA CLOACAS



Empalme a red cloacal externa

Caño de desagüe de obra

Pieza de conexión

Montura
Caño matriz



ACTIVIDAD PRÁCTICA
Realizar la planificación y ubicación de los servicios, teniendo 

en cuenta, en la planta de la obra seleccionada: 

• Cierres perimetrales (tipo, material), retiros obligatorios y 

máximos según Reglamentos y Código de Edificación de 

Mendoza.

• Líneas Municipal; línea de Edificación; Ejes de 

colindancia; Eje de calle; Vereda; Acequias; Puente; 

Arbolado público. 

• Cartel de obra, ubicación y detalle con leyenda escrita. 

• Cierre frontal de obra, portón de Ingreso, graficar vista 

con materiales. Indicar ocupación parcial o total de 

vereda.

• Poste de obra. Ubicación y detalle. Acometida de agua. 

• Fecha de entrega: 1 de abril 2020



¡Fin tema servicios!

Gracias por su atención

Consultas por aulaabierta


