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Matriz de Procesos

Gpo de Procesos de 
Iniciación

Gpo de Procesos de 
Planificación

Gpo de Procesos de 
Ejecución

Gpo de Procesos de 
Seguimiento y Control

Gpo de Procesos de 
Cierre

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto

4.1 Desarrollar Carta 
del Proyecto

4.2 Desarrollar Plan de Gestión 
del Proyecto

4.3 Dirigir y gestionar la 
ejecución del Proyecto

4.4 Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto                   
4.5 Realizar control integrado de 
cambios

4.6 Cerrar Proyecto o 
Fase

Gestión del Alcance 
del Proyecto

5.1 Plan Gestión del Alcance  
5.2 Recoger requerimientos  
5.3 Definir Alcance                
5.4 Crear EDT

5.5 Verificar Alcance            5.6 
Controlar Alcance

Gestión del Plazo del 
Proyecto

6.1 Paln de Gestión del Plazo   
6.2 Definir actividades          
6.3 Secuenciar actividades    
6.4 Estim. recursos activ.      
6.5 Estim. duración activ.     
6.6 Desarrollar programa

6.6 Control del plazo

Gestión del Costo del 
Proyecto

7.1 Plan Gestión de Costos  
7.2 Estimación de costos      
7.3 Determinación presupuesto

7.4 Control de costos

Gestión de la Calidad 
del Proyecto

8.1 Plan de Gestión de la 
calidad

8.2 Aseguaramiento de la 
calidad

8.3 Control de calidad

Gestión del RRHH del 
Proyecto

9.1 Plan de RRHH 9.2 Adquirir el EqP            
9.3 Desarrollar el EqP         
9.4 Gestionar el EqP

Gestión de las 
Comunicaciones del 

Proyecto

10.1 Plan de Comunicaciones 10.2 Gestionar las 
comunicaciones

10.3 Controlar las 
comunicaciones

Gestión del Riesgo 
del Proyecto

11.1 Plan gestión del riesgo 
11.2 Identificación riesgo    
11.3 Análisis cualitativo        
11.4 Análisis cuantitativo      
11.5 Plan de respuestas 

11.6 Controlar los riesgos

Gestión de los 
Aprovisionamientos 

del Proyecto

12.1 Plan de abastecimientos 12.2 Conducir los 
abastecimientos

12.3 Administrar los 
abastecimientos

12.4 Cerrar los 
abastecimientos

Gestión de los 
Involucrados del 

Proyecto

13.1 Identificar 
involucrados

13.2 Plan de gestión de los 
imvolucrados

13.3 Gestionar los 
compromisos de los 
involucrados

13.4 Controlar los compromisos 
con los involucrados

Ing. Jorge L. Moreno  Prof. Titular

La Gestión de los Aprovisionamientos incluye todos 
los procesos requeridos para la adquisición de productos 

o servicios necesarios fuera del equipo del proyecto.

Planificar la Gestión de los Aprovisionamientos

Efectuar los aprovisionamientos

Cerrar los aprovisionamientos

documentar necesidades e 
identificar los potenciales 

proveedores

Licitación. Concurso de ofertas: 
obtención de cotizaciones, 

presupuestos, ofertas y propuestas

verificación del producto y cierre administrativo: 
registro y archivo de resultados

qué adquirir, cuándo y 
cómo adquirirlo

Gestión de Aprovisionamientos
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Planificar los aprovisionamientos
Procesos necesarios para comprar o adquirir productos,
servicios o resultados que es preciso obtener fuera del EqP
Especificar pautas. Documentar decisiones de compra. 

• Definir si es conveniente adquirir de acuerdo a las necesidades 
del proyecto y las competencias del EqP y la organización. 

• Si es conveniente adquirir……………definir 
o qué adquirir
o cuánto adquirir
o a cuánto
o cómo hacerlo
o cuándo hacerlo. (momento de la provisión) (planif. inversa) 

Gestión de Aprovisionamientos

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo
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• Considerar posibles 
proveedores.

• Considerar permisos o 
regulaciones relevantes 
(s/legislación vigente)

• Identificar y analizar correlación entre programa vs planificación de las 
adquisiciones. 

• Evaluar alternativas de contratos. Analizar: conveniencias, riesgos, 
política organizacional, contexto.

Gestión de Aprovisionamientos
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Tipos de 
contratos

Ajuste alzado Contratos de precio fijo o de suma global 
(orden de compra, ajuste alzado, etc.)

Precios unitarios
Contratos por Tiempo y Materiales 
(T&M): (precio unitario, unidad de 
medida)

Llave en mano

EPC (Engineer Procure Construct) 
Ingeniería (diseño), adquisiciones y 
construcción

EPCM Servicios profesionales: ingeniería. 
ing. detalle, supervisión adquisic.,  adm. 
constr. y gestión

Concesión BOT (Build Operate Transfer)

Coste y Costas
Contratos de costos reembolsables: costos 
reales más honorarios (administración 
delegada o coste y costas)

Gestión de Aprovisionamientos
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Aspecto 
 

Tipo 

Financia 
miento 

Diseño Equipos 
Construc 

ción 
Precio Utilidad 

Contin 
gencias 

Adminis 
tración 

Suma 
Alzada 

Dueño y 
Contratis

ta 
Dueño Dueño 

Contra-
tista 

Fijo 
Incluida 

en 
precio 

Contratis
ta y 

Dueño 

Contra-
tista 

Serie de 
Precios 

Dueño Dueño Dueño 
Contra-

tista 
P. U. 
Fijo 

Incluida 
en 

precio 
Dueño 

Contra-
tista 

Adminis 
Delega 

da 
Dueño Dueño Dueño 

Contra-
tista 

Reembol 
so de 

Gastos 

Honora- 
rio 

Dueño Dueño 

Llave en 
Mano 

Dueño y 
Contratis

ta 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

Fijo 
Incluida 

en 
precio 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

Conce- 
sión 

Conce- 
sionario 

Dueño o 
Conce- 
sionario 

Conce- 
sionario 

Conce- 
sionario Tarifas 

Incluida 
en 

tarifas 

Conce- 
sionario 

Conce- 
sionario 

EPC 
Dueño y 
Contratis

ta 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

Fijo 
Incluida 

en 
precio 

Contra-
tista 

Contra-
tista 

 

Participación de involucrados s/ tipo de contratos
Gestión de Aprovisionamientos
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CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE 
LAS OFERTAS

PRECALIFICACIÓN

Establecer procesos eficientes para identificar, evaluar, seleccionar y 
controlar a los potenciales proveedores de los productos y/o servicios 

requeridos  asegurar que cumplan los requisitos, y no sean fuente de 
problemas o conflictos.

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo

Efectuar los aprovisionamientos
Es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un 
vendedor y adjudicar un contrato.

Gestión de Aprovisionamientos

CRITERIOS DE PRECALIFICACION

• Experiencia mínima requerida (prestaciones similares) (UTE o no)

 Prestaciones realizadas o en ejecución

 Experiencia del equipo de profesionales

 Antecedentes (comerciales, económicos, financieros. legales, etc.

Evaluación de proveedores

CRITERIOS DE CALIFICACION
• Análisis previos: cumplimiento de requisitos de precalificación 
• Evaluación de antecedentes. Profundización de análisis. 
• Ponderación de antecedentes

CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS

• Antecedentes de evaluaciones y selecciones (ppias o de terceros)

• Antecedentes: técnicos, económicos, financieros, legales

• Tipo de oferta: oferta básica y alternativas

• Ponderación (s/proyecto) aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, etc.

• Documentación de la oferta

• Garantías de oferta.
Ing. Jorge L. Moreno S.                                 

Fac. de Ingeniería   UNCuyo

Gestión de Aprovisionamientos
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Capacidad Técnico-Operativa
• Estudios respecto de las condiciones de emplazamiento del proyecto (estudios 

geotécnicos, topográficos, servicios, etc.) 
• Infraestructura (instalaciones, equipamiento, laboratorios, etc.)
• Equipos y maquinarias asignados al proy (antigüedad, estado, capacidad)
• RRHH: personal asignado. Capacitación. Especialización. Antecedentes
• Gestión: Control de procesos. Inspecciones. Indicadores. 
• Sistema de calidad. Plan de calidad a aplicar. Asignación de recursos. 
• Métodos constructivos o procedimientos tecnológicos. Experiencia. Antecedentes.
• Sistemas de comunicación asignados al proyecto. TI propuesta.
• Subcontratos: Cantidad. Alcance. Coordinación. Control. Antecedentes.
• Plazos. Factibilidad del plazo de la oferta. Capacidad de cumplimiento. Antecedentes
• Riesgos: Gestión de riesgos. Plan de respuesta (contingencias, minimización).
• Higiene y Seguridad. Antecedentes. Sistema H&S. 
• Medio ambiente. Estudio de impacto ambiental.
• Reputación y Prestigio

Evaluación de oferentes

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo

Capacidad Económico-Financiera
• Antecedentes. referencias (comerciales, financieras, bancarias, legales). Reputación
• Costos. Análisis del valor de la oferta vs. valor estimado. Evaluación de alternativas 

de pago (bonificaciones por reducción de plazo, descuentos por utilización de técnicas 
constructivas innovadoras, diferencias de costos por cambios en el diseño, etc.) 

• Capital de Trabajo. Cartas de crédito. Activos, etc.

• Capacidad financiera: Capacidad para contraer créditos. Avales, Garantías. 
Balances.

• Aspectos legales y reglamentarios: Situación legal actual. Demandas pendientes. 
Situación impositiva y previsional

Evaluación de oferentes

Cap Trabajo = efectivo + % ingresos (certif. obras) + capital financiable 
                                 monto necesario para ejecuc. trabajos 

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo



12/10/2022

7

VALORACIÓN

PARCIAL [1 a 10]

(a) (b)

1,1

1,2

2,1

2,2

2,3

2,4

3,1

3,2

4,1

4,2

4,3

5,1

5,2

6,1

6,2

6,3

6,4

0 0

firma FECHA firma FECHA

CALIFICACIÓN FINAL [%]EN LA COLUMNA DE "EVALUACIÓN", ASIGNAR 
PUNTUACIÓN DE 1 A 10 SEGÚN PAUTAS GENERALES

0

RIESGOS ASOCIADOS A LA 
PRESTACIÓN 

Riesgos directamente relacionados con la prestación 

6

GARANTIAS DE LA PRESTACION

OTRAS 
CONSIDE-
RACIONES

Evaluar los mecanismos de comunicación previstos para la prestación 

Evaluar insumos/servicios subcontratados SUBCONTRATOS 

MECANISMOS 
COMUNICACIONALES

ANTECE-
DENTES Solicitar referencias. Calificar según antecedentes 

Calificar de acuerdo a las prestaciones anteriores efectuadas 

Considerar las garantías específicas de la prestación 

ANTECEDENTES CON LA 
EMPRESA

ANTECEDENTES  CON OTRAS 
EMPRESAS

CAPACIDAD

OPERATIVA

COMERCIAL

FINANCIERA

APRUEBA: 

 Capacidad operativa para realizar la provisión s/especificaciones 

Capacidad comercial referida a la prestación

Capacidad del proveedor de hacer frente a los requerimientos financieros 
de la prestación. 

Eval.capacidad de adecuación respecto al cumplimineto de plazos 

OBSERVACIONES:

ELABORA:  

5

4

3 PLAZO

Si el proceso está cerfificado, asignar puntuación 10. (controles aleatorios 
para validar la prestación).                                                                       

PLAZO DE ENTREGA 

PROVEEDOR CERTIFICADO BAJO 
NORMAS ISO 9000 

PROVEEDOR CON SGC o PC 
VALIDADO

DISPONE SOLAMENTE DE 
CONTROLES OPERATIVOS DE 
SUS PROCESOS

FLEXIBILIDAD AJUSTE DEL 
PLAZO S/REQUERIMIENTOS

PONDERACIÓN

(c) = (a) . (b)

2 CALIDAD

N°
DENOMI-
NACIÓN

DESCRIPCIÓN TOTAL
PARCIAL DOC. 

REF.

CRITERIOS DE EVALUACION

1 PRECIO

ASPECTOS A EVALUAR

PAUTAS GENERALES A CONSIDERAR

PUNTAJE

PRECIO FINAL 

FORMAS DE PAGO 

s/comparación de propuestas 

s/comparación de propuestas 

NO DISPONE DE 
PROCEDIMIENTOS Y/O 
MECANISMOS ASEG. CALIDAD

Cumplimiento de los plazos establecidos en las condiciones 
contractuales. 

Considerar y evaluar posibles mecanismos operacionales específicos a la 
provisión que reduzcan los riesgos de calidad asociados.

Si existe evidencia objetiva de la disponibilidad de un SGC o PC, asignar 
puntuación parcial de acuerdo a la validación efectuada. 
Evaluar y validar los mecanismos disponibles orientados a la prestación 
requerida, que reduzcan los riesgos de calidad asociados.

Evaluación y Selección de proveedores

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo

PLANILLA PARA EVALUACION DE CONTRATISTAS
Proyecto:
Ubicación :
Fecha : ..... / ..... / .....

FACTORES DE ANALISIS Ponderación Puntaje
Puntaje 

Ponderado
EQUIPO PROPUESTO PARA EL PROYECTO: 20,00
1. CALIDAD DEL PERSONAL [EXPERIENCIA, IDONEIDAD] 10,00 8,0 8,00
2. CANTIDAD DE PERSONAL 4,00 6,0 2,40
3. RECURSOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS 4,00 9,0 3,60
4. PERSONAL ESPECIALIZADO DISPONIBLE 2,00 7,0 1,40
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO: 15,00
5. COHERENCIA ENTRE LO PROPUESTO Y LAS TAREAS A EJECUTAR. 5,00 7,0 3,50
6. CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN. 5,00 8,0 4,00
7. PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS. 5,00 8,0 4,00
EXPERIENCIA PREVIA DE LA EMPRESA: 20,00
8. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 10,00 5,0 5,00
9. EXPERIENCIA PREVIA DE LA EMPRESA EN PROYECTOS SIMILARES 10,00 9,0 9,00
SERIEDAD DE LA EMPRESA: 15,00
10. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 7,00 7,0 4,90
11. CANTIDAD Y RAZÓN DE RECLAMOS. 2,00 8,0 1,60
12. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN. 3,00 6,0 1,80
13. COMPORTAMIENTO CON TERCEROS. 3,00 4,0 1,20
CAPACIDAD ECONÓMICA: 20,00
14. PATRIMONIO 10,00 6,0 6,00
15. CAPITAL DE TRABAJO 10,00 9,0 9,00
16. EVOLUCIÓN DE ÍNDICES ECONÓMICOS 0,00 10,0 0,00
CAPACIDAD TÉCNICA: 10,00
17. MAQUINARIAS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 5,00 8,0 4,00
18. PLANTA DE CONSTRUCCIÓN. 5,00 6,0 3,00

TOTALES 100,00 72,40
Observaciones: ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

Firma Jefe del Proyecto:................................... Firma Adm.del Proyecto:........................

TABLA DE PUNTUACIÓN: Deficiente(0 a 2), Pobre(2.1 a 4), Aceptable (4.1 a 5.5), Bueno(5.6 a 7.5), Muy Bueno(7.6 a 9), Excelente(9.1 a 10)

Contratista:

Selección de proveedores

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo
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información
suficiente

información
adicional

Inicio

Informe
Preliminar

técnico-operativa económico-financiera

SI

NO

NO

SI

Resultados
Evaluación 
Desempeño

Asesoría 
Externa

Selección proveedores

adjudicación

Recolección de Información
(Doc.control, NC, AC, AP )

Identificación de 
potenciales oferentes 

Desarrollo de la FIP
Base de 

Datos

Selección potenciales 
proveedores

información
externa

Evaluación Proveedores

Emisión orden de compra
Formalización contrato 

Evaluación de Desempeño

Desarrollo del proceso de suministro
Seguimiento y control 

Documentos proceso
informes, NC, AC, AP

Envío de informe al proveedor 
s/evaluación de desempeño

Cierre

Registro
Evaluación 
Proveedores

Registro
Desempeño 
Proveedores

Gestión de Aprovisionamientos
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Administrar los aprovisionamientos
Es el proceso de gestionar los aprovisionamientos,  
monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios 
y correcciones.

• Evaluación del rendimiento de los aprovisionamientos y su 
relación con las variables relevantes del proyecto. Indicadores.

• Inspecciones y Auditorias (s/lo estipulado en el contrato).

• Pagos (s/organización y características del proyecto). 

• Cambios del Contrato: Identificación, análisis, aprobación y 
comunicación.

• Administración de reclamos: por cambios sin acuerdo. 
Procedimientos de resolución de conflictos s/contrato 
(arbitraje). 

Gestión de Aprovisionamientos
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Indicadores

• Atrasos: pedidos llegados a tiempo/total pedidos.

• Reclamos: insumos rechazados-observados/totales 

• Costo: costo real insumos/costo presupuestado.

• Variabilidad: cantidad de insumos con variación en las 
especificaciones/total.

• Adaptabilidad o flexibilidad (cambios especificaciones, 
cantidades, condiciones, etc.)

• Actitud (reclamos de los clientes externos e internos, cambios, 
integración, etc.)

Gestión de Aprovisionamientos

Medición de desempeño de proveedores

si 65 D 01-03 8 1,56 7 1,37 -0,20

no 35 D 01-03 7 0,74 7 0,74 0,00

si 60 10 1,20

si 20 10 0,40

si 20 10 0,40

ORG. PARA LA CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

4,30 2,10

GARANTIAS

PATRIMONIO

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

PLAN DE  CONTINGENCIAS

MEDIO AMBIENTE

CAPITAL DE TRABAJO

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD COMERCIAL

ASPECTOS LEGALES

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

HIGIENE Y SEGURIDAD

EQUIPOS Y MAUINARIAS

ANTECEDENTES

PRECIO

PRECIO ALTERNATIVO

ACORDE A REQUERIMIENTOS

ANTECEDENTES DE CUMPLIMIENTO

CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO

30

20

35

15

DIF.% 
INCIDENCIA 

ITEM
DESCRIPCION

VERIF.    
EXIST.

PONDE-    
RACION

NOTA FINAL

EVALUACION      DESEMPEÑO   

DOC.           
ASOCIADA

NOTA           
(1a10)

CALIF.         
PARCIAL

DOC.           
ASOCIADA

NOTA           
(1a10)

CALIF.         
PARCIAL

Ing. Jorge L. Moreno S.                                 
Fac. de Ingeniería   UNCuyo
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Gestión de Aprovisionamientos
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Cerrar las adquisiciones
Es el proceso de finalizar cada aprovisionamiento del proyecto 

– Verificar que la totalidad del trabajo y de los entregables sean 
aceptables.

– Completar las actividades 
administrativas (finalizar 
reclamos, actualizar registros de 
resultados finales y archivar 
información) 

– Cerrar todos los contratos 
(incluyendo reclamos pendientes)

Gestión de Aprovisionamientos


