
 
 
 
 

ADMINISTRACION GERENCIAL Y ECONOMIA 

Trabajo Práctico Nro. 3 

Productividad – Análisis Presupuestario 

 

Ejercicio propuesto: 

Tomando como base de información el trabajo práctico que desarrollaron en “Organización de 

Proyectos y Obras” . Y utilizando como datos de partida la “Línea Base de los Costos” con su 

correspondiente distribución temporal deberán  

1.- Simular COSTOS REALES INCURRIDOS que sean un 30% superiores que los que se habían 

previsto en presupuesto base hasta el 4to mes. 

2.- Simular COSTOS REALES TRABAJADOS que sean un 20% inferiores que los se habían previsto en 

presupuesto base hasta el 4to mes. 

3.- Completar el análisis presupuestario en el 4to mes determinando: 

 3.1.- Variación de Costos 

 3.2.- Índice de desempeño de los Costos (IDC) 

 3.3.- Variación de Agenda 

 3.4.- Índice de desempeño de Agenda (IDA) 

 3.5.- Costo estimado al finalizar 

 3.6.- Plazo estimado al finalizar 

 3.7.- Proponer medidas a implementar para corregir desvíos. 
 

Pautas grales.: Es trabajo grupal de hasta 4 integrantes. Mismos grupos de prácticos anteriores. 

Tomen de referencia el tr. Práctico de Org. de Proyectos y Obras de cualquiera de los integrantes 

del grupo. No repitan mismo trabajo de otros grupos. 

Fecha de entrega trab. Grupal: Semana siguiente. 

 


