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1- Proyecto CJR

1.1- Trabajos preliminares

1.1.1- Cierre de obra

1.1.2- Obrador

1.1.3- Cartel de obra

1.1.4- Sanitario de obra

1.1.5 - Conexión provisoria de
servicios

1.1.6- Replanteo

1.2- Movimientos de suelo

1.2.1- Trabajos en hijuela

1.2.2- Nivelación

1.3- Fundaciones

1.3.1- Excavaciones

1.3.2- Zapata corrida

1.3.3- Vigas de fundación

1.4- Contrapisos y carpetas

1.4.1- Contrapisos

1.4.2- Carpeta

1.5- Estructura de H°A°

1.5.1- Columnas

1.5.2- Vigas

1.5.3- Tabiques

1.6- Muros

1.6.1- Internos

1.7- Tabiquería liviana 1.8- Cubierta

1.8.1- Losa HºAº 10

1.8.2- Estructura metálica

1.8.3 - Placa tipo frío latina
75mm

1.8.4- Barrera de vapor

1.8.5- Carpeta de pendiente

1.8.6 - Aislación hidráulica

1.9- Revoques y enlucidos

1.9.1 - Revoque y enlucido fino
exterior

1.9.2- Revoque interior

1.10 - Cielorrasos
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1.11- Pisos

1.11.1- Interiores

1.11.2- Lavandería

1.11.3- Baños

1.12- Zócalos 1.13- Revestimientos

1.13.1- Baño

1.13.2- Cocina

1.13.3- Lavandería

1.14- Pinturas

1.14.1- Pintura exterior

1.14.2- Pintura interior

1.14.3- Pintura cielorraso

1.15- Carpintería

1.15.1 - Puertas interiores

1.15.2 - Puertas exteriores

1.16- Instalación eléctrica

1.16.1 - Pilastra de conexión
completa

1.16.2- Boca electricidad

1.16.3- Boca iluminación

1.16.4 - Tablero electricidad

1.16.5- Tablero de bombas

1.17- Instalación baja tensión

1.17.1- Boca TV

1.17.2- Boca TEL

1.17.3 - Timbre o portero
completo

1.18- Instalación sanitaria

1.18.1- Agua

1.18.1.1- Conexión

1.18.1.2 - Tanque cisterna

1.18.1.3 - Cañerías

1.18.1.4 - Artefactos (bombas 1/2
HP)

1.18.2- Cloacas

1.18.2.1- Conexión

1.18.2.2- Cámara de Inspección

1.18.2.3 - Cañerías

1.18.2.4 - Artefactos

1.18.3- Pluvial

1.18.3.1- Conexión

1.18.3.2 - Cañerías / canaletas

1.18.3.3 - Accesorios

1.19 - Instalación de
acondicionamiento

térmico

1.20- Prueba y entrega

1.20.1- Limpieza

1.20.2- Prueba

1.20.3- Entrega


