
Id EDT Nombre de tarea Duración Cantidad Unidad

1 1 Proyecto CJR 173 días

2 1.1 Trabajos preliminares 18 días
3 1.1.1 Cierre de obra 5 días 80,6 m

4 1.1.1.1 Colocar cierre de obra 5 días

5 1.1.2 Obrador 3 días 8 mes

6 1.1.2.1 Instalar obrador 3 días

7 1.1.3 Cartel de obra 1 día 1 un
8 1.1.3.1 Colcocar cartel de obra 1 día

9 1.1.4 Sanitario de obra 5 días 1 un

10 1.1.4.1 Instalar sanitario de obra 5 días

11 1.1.5 Conexión provisoria de servicios 7 días 1 gl
12 1.1.5.1 Conectar agua 2 días

13 1.1.5.2 Conectar pozo séptico 2 días

14 1.1.5.3 Conectar electricidad de obra 5 días

15 1.1.6 Replanteo 3 días 284,82 m2

16 1.1.6.1 Realizar replanteo 3 días
17 1.2 Movimientos de suelo 8 días

18 1.2.1 Trabajos en hijuela 4 días 284,82 m2

19 1.2.1.1 Realizar desvío de hijuela 4 días

20 1.2.2 Nivelación 4 días 284,82 m2
21 1.2.2.1 Tomar niveles y nivelar 4 días

22 1.3 Fundaciones 45 días

23 1.3.1 Excavaciones 10 días 39,844 m3

24 1.3.1.1 Excavar zapatas corridas 10 días

25 1.3.1.2 Excavar vigas de fundación 9 días
26 1.3.2 Zapata corrida 35 días 36,232 m3

27 1.3.2.1 Colocar hormigón de limpieza zapatas 5 días

28 1.3.2.2 Colocar armaduras zapatas 10 días

29 1.3.2.3 Hormigonar zapatas 5 días

30 1.3.2.4 Curar zapatas 10 días
31 1.3.3 Vigas de fundación 26 días 3,612 m3

32 1.3.3.1 Colocar hormigón de limpieza VF 5 días

33 1.3.3.2 Colocar armaduras VF 10 días

34 1.3.3.3 Hormigonar VF 2 días
35 1.3.3.4 Curar VF 5 días

36 1.4 Contrapisos y carpetas 13 días

37 1.4.1 Contrapisos 8 días 229,24 m2

38 1.4.1.1 Compactar 4 días

39 1.4.1.2 Colocar contrapisos 4 días
40 1.4.2 Carpeta 5 días 111,64 m2

41 1.4.2.1 Colocar carpeta de piso 5 días

42 1.5 Estructura de H°A° 49 días

43 1.5.1 Columnas 38 días 4,56284 m3
44 1.5.1.1 Colocar arranque de armadura 3 días

45 1.5.1.2 Completar armadura 3 días

46 1.5.1.3 Colocar encofrados 4 días

47 1.5.1.4 Hormigonar columnas 1 día

48 1.5.1.5 Curar columnas 10 días
49 1.5.2 Vigas 25 días 21,24 m3

50 1.5.2.1 Colocar armadura 3 días

51 1.5.2.2 Colocar encofrados 5 días

52 1.5.2.3 Hormigonar vigas 2 días

53 1.5.2.4 Curar vigas 10 días
54 1.5.3 Tabiques 49 días 20,806 m3

55 1.5.3.1 Colocar arranques de tabiques 5 días

56 1.5.3.2 Completar armaduras de tabiques 5 días

57 1.5.3.3 Colocar encofrados 5 días
58 1.5.3.4 Hormigonar tabiques 1 día

59 1.5.3.5 Curar tabiques 10 días

60 1.6 Muros 10 días

61 1.6.1 Internos 10 días 206,79 m2

62 1.6.1.1 Colocación de muros de mampostería 10 días
63 1.7 Tabiquería liviana 10 días 4,19 m2

64 1.7.1 Colocación de muros de placa de yeso 10 días

65 1.8 Cubierta 62 días

66 1.8.1 Losa HºAº 10 22 días 0,74 m3
67 1.8.1.1 Encofrar losa 5 días

68 1.8.1.2 Colcocar armaduras 5 días

69 1.8.1.3 Hormigonar 1 día

70 1.8.1.4 Curar Losa 10 días

71 1.8.2 Estructura metálica 47 días 174,46 m
72 1.8.2.1 Colocar pletinas 5 días

73 1.8.2.2 Colocar perfiles principales 10 días

74 1.8.2.3 Colocar perfiles secundarios 15 días

75 1.8.3 Placa tipo frío latina 75mm 15 días 111,64 m2

76 1.8.3.1 Colocar placas de cubierta 15 días
77 1.8.4 Barrera de vapor 1 día 119,09 m2

78 1.8.4.1 Colocar barrera de vapor en losa 1 día

79 1.8.5 Carpeta de pendiente 2 días 7,45 m2

80 1.8.5.1 Colcocar carpeta de pendiente en losa 2 días
81 1.8.6 Aislación hidráulica 1 día 7,45 m2

82 1.8.6.1 Colocar aislación en losa 1 día

83 1.9 Revoques y enlucidos 30 días

84 1.9.1 Revoque y enlucido fino exterior 30 días 158,6 m2

85 1.9.1.1 Colocar revoques exteriores 15 días
86 1.9.1.2 Realizar finos exteriores 15 días

87 1.9.2 Revoque interior 20 días 251,9 m2

88 1.9.2.1 Colocar revoque interior 20 días

89 1.10 Cielorrasos 23 días 111,64 m2
90 1.10.1 Colocar estructura de cielorraso 10 días

91 1.10.2 Colocar placas de cielorraso 10 días

92 1.10.3 Sellar juntas y lijar 3 días

93 1.11 Pisos 10 días

94 1.11.1 Interiores 10 días 101,84 m2
95 1.11.1.1 Colocar pisos interiores 10 días

96 1.11.2 Lavandería 10 días 3,2 m2

97 1.11.2.1 Colocar pisos en lavandería 10 días

98 1.11.3 Baños 10 días 6,6 m2

99 1.11.3.1 Colocar pisos en baños 10 días
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Id EDT Nombre de tarea Duración Cantidad Unidad

100 1.12 Zócalos 10 días 168 m

101 1.12.1 Colocar zócalos 10 días
102 1.13 Revestimientos 12 días

103 1.13.1 Baño 5 días 32,5 m2

104 1.13.1.1 Colocar cerámica en muros de baños 5 días

105 1.13.2 Cocina 2 días 19,2 m2

106 1.13.2.1 Colocar cerámica en muros de cocina 2 días
107 1.13.3 Lavandería 1 día 21,84 m2

108 1.13.3.1 Colocar cerámica en muros de lavandería 1 día

109 1.14 Pinturas 49 días

110 1.14.1 Pintura exterior 10 días 158,6 m2
111 1.14.1.1 Pintar muros exteriores 10 días

112 1.14.2 Pintura interior 10 días 210,98 m2

113 1.14.2.1 Pintar muros y tabiques livianos interiores 10 días

114 1.14.3 Pintura cielorraso 15 días 119,09 m2

115 1.14.3.1 Pintar cielorrasos 15 días
116 1.15 Carpintería 2 días

117 1.15.1 Puertas interiores 2 días 8 un

118 1.15.1.1 Colocar puertas interiores 2 días

119 1.15.2 Puertas exteriores 2 días 2 un
120 1.15.2.1 Colocar puertas exteriores 2 días

121 1.16 Instalación eléctrica 107 días

122 1.16.1 Pilastra de conexión completa 6 días 1 un

123 1.16.1.1 Colocar pilastra de conexión 2 días

124 1.16.1.2 Colocar puesta a tierra y protecciones 2 días
125 1.16.1.3 Conectar servicio 2 días

126 1.16.2 Boca electricidad 101 días 54 un

127 1.16.2.1 Colocar caño de acometida hacia TP 5 días

128 1.16.2.2 Colocar cajas y caños en muros 10 días

129 1.16.2.3 Colocar circuito de bombas 2 días
130 1.16.2.4 Tender cables 5 días

131 1.16.2.5 Colocar tomas y llaves 2 días

132 1.16.3 Boca iluminación 21 días 59 un

133 1.16.3.1 Colocar bocas y caños en losa 1 día
134 1.16.3.2 Colocar bocas y caños en cubierta liviana 1 día

135 1.16.3.3 Tender cables 1 día

136 1.16.4 Tablero electricidad 10 días 1 un

137 1.16.4.1 Colocar tableros embutidos y cañerías 5 días

138 1.16.4.2 Colocar protecciones y cablear 5 días
139 1.16.5 Tablero de bombas 1 día 1 un

140 1.16.5.1 Colocar comandos de bombas 1 día

141 1.17 Instalación baja tensión 5 días

142 1.17.1 Boca TV 5 días 2 un
143 1.17.1.1 Colocar cajas y caños de TV en muros 5 días

144 1.17.2 Boca TEL 5 días 3 un

145 1.17.2.1 Colocar cajas y caños de TEL en muros 5 días

146 1.17.3 Timbre o portero completo 3 días 1 un

147 1.17.3.1 Colocar caja de timbre y cañería 1 día
148 1.17.3.2 Colocar caja de portero y cañería 1 día

149 1.17.3.3 Tender cables 1 día

150 1.18 Instalación sanitaria 124 días

151 1.18.1 Agua 118 días

152 1.18.1.1 Conexión 11 días 1 un
153 1.18.1.1.1 Solicitar permiso de conexión 5 días

154 1.18.1.1.2 Excavar y manguera de alimentación 2 días

155 1.18.1.1.3 Colocar medidor y llave de corte de ingreso 2 días

156 1.18.1.1.4 Colocar canilla de servicio en ingreso 2 días
157 1.18.1.2 Tanque cisterna 21 días 1 un

158 1.18.1.2.1 Excavar  recinto para cisterna (4m3) 5 días

159 1.18.1.2.2 Construir paredes de H°A° (1,7m3 ó 11,3m2 de 15cm) 10 días

160 1.18.1.2.3 Colocar tanque cisterna 1100lts 1 día

161 1.18.1.2.4 Colocar alimentación de agua 5 días
162 1.18.1.3 Cañerías 118 días 100 m

163 1.18.1.3.1 Excavar cañerías de ingreso 10 días

164 1.18.1.3.2 Colocar cañerías enterradas 5 días

165 1.18.1.3.3 Tapar y compactar 5 días
166 1.18.1.3.4 Colocar cañerías principales 10 días

167 1.18.1.3.5 Colocar cañerías en muros 10 días

168 1.18.1.3.6 Colocar llaves y conexiones 10 días

169 1.18.1.3.7 Colocar tapones 2 días

170 1.18.1.3.8 Realizar prueba hidráulica de agua fría y caliente 1 día
171 1.18.1.3.9 Conectar artefactos 3 días

172 1.18.1.4 Artefactos (bombas 1/2 HP) 2 días 2 un

173 1.18.1.4.1 Instalar bomba presurizadora 2 días

174 1.18.2 Cloacas 105 días

175 1.18.2.1 Conexión 20 días 1 un
180 1.18.2.2 Cámara de Inspección 20 días 1 un

184 1.18.2.3 Cañerías 61 días 50 m

190 1.18.2.4 Artefactos 67 días 18 un

193 1.18.3 Pluvial 21 días
194 1.18.3.1 Conexión 1 día 0 un

196 1.18.3.2 Cañerías / canaletas 10 días 30 m

198 1.18.3.3 Accesorios 10 días 4 un

200 1.19 Instalación de acondicionamiento térmico 10 días 4 un

201 1.19.1 Colocar descarga de condensados en muros 10 días
202 1.19.2 Colocar descarga de condensados hacia piletas o suelos absorventes10 días

203 1.19.3 Colocar caño previsto para equipo exterior 10 días

204 1.20 Prueba y entrega 173 días

205 1.20.1 Limpieza 169 días 8 mes
206 1.20.1.1 Reaizar limpieza periódica 169 días

207 1.20.2 Prueba 2 días 1 gl

208 1.20.2.1 Realizar prueba general 2 días

209 1.20.3 Entrega 1 día 1 gl

210 1.20.3.1 Entregar obra 1 día
211 1.21 INICIO DE OBRA 0 días

212 1.22 INICIO DE ESTRUCTURA 0 días

213 1.23 FIN DE ESTRUCTURA 0 días

214 1.24 FIN DE OBRA 0 días
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