

1.1. Matriz de Responsabilidades. Dependencia con la EDT. Competencias necesarias

A continuación se observa una matriz RACI.

ID	Paquete de Trabajo	Director de proyecto	Gerente Ing. Industrial	Ing. Industrial Sector Calidad	Ing. Industrial sector Logística	Logística Obra Civil	Ejecución Obra Civil
1.1	Inicio	A	R	I	C	I	-
1.2.1	EDT	A	R	C	-	-	-
1.2.2	Diagrama de red	-	A	R	C	-	-
1.2.3	Costos	-	A	I	R	C	-
1.2.4	Financiación	-	A	R	C	-	-
1.2.5	Análisis de riesgo	-	A	R	C	-	-
1.3	Programación	-	A	R	C	-	-
1.4	Seguimiento y control	A	I	C	R	-	-
1.5	Calidad	-	A	R	-	-	-
2.1	Investigación del Proceso	-	A	-	R	-	-
2.2	Diseño del Layout	-	A	I	R	C	-
3.1	Estudio de Documentación	I	-	C	-	-	R
3.2	Diseño y Cálculo	A	C	-	-	R	-
3.3	Compra materiales	I	-	-	-	R	A
3.4	Preparación del Terreno	I	-	-	-	A	R
3.5	Ejecución del Obrador	A	-	-	-	C	R
3.6.1	Determinación de cotas de fundación	I	-	-	-	A	R
3.6.2	Ejecución de las excavaciones	I	-	-	-	A	R
3.6.3	Hormigonado de zapatas y vigas	I	-	-	-	A	R
3.7.1	Armado de perfiles y pórticos	I	-	-	-	A	R
3.7.2	Montaje de la estructura	I	-	-	-	A	R
3.7.3	Colocación de correas y riostras	I	-	-	-	A	R
3.8.1	Cerramientos perimetrales	I	-	-	-	A	R
3.8.2	Cerramientos de la cubierta	A	-	-	-	-	R
3.9.1	Servicio de gas	I	-	C	-	I	R
3.9.2	Servicio de agua	I	-	C	-	I	R

3.9.3	Servicio de electricidad	I	-	C	-	I	R
3.10.1	Divisiones internas de la nave	I	-	-	-	A	R
3.10.2	Ejecución piso industrial	I	-	-	-	A	R
3.11.1	Playa de estacionamiento	I	-	-	-	A	R
3.11.2	Ingreso y egreso de camiones	I	-	-	-	A	R
4.1.1	Compra de equipos	-	A	-	R	C	-
4.1.2	Compra de instalaciones	-	A	-	R	C	-
4.1.3	Elementos seguridad	-	A	R	-	C	-
4.2.1	Servicios	A	-	C	-	-	R
4.2.2	Cañerías	A	-	C	-	-	R
4.3.1	Montaje de equipos	-	A	C	-	-	R
4.3.2	Sistemas seguridad	-	A	R	-	-	-
5.1	Autorización Municipal	A	-	-	-	R	-
5.2	Autorización Técnica	-	A	R	-	-	-
5.3	Manual de Operaciones	-	A	R	-	-	-
5.4	Manual de Mantenimiento	-	A	R	-	-	-
6.1	Compra de Insumos	-	A	-	R	-	-
6.2	Prueba de Equipos	-	A	R	-	-	-
6.3	Producción	-	A	R	-	-	-
7.1	Entrega de Manuales	-	A	R	-	-	-
7.2	Feedback del Cliente	-	A	R	C	-	-
7.3	Evaluación del Proyecto	-	A	R	-	C	-
7.4	Fin de proyecto	A	R	-	-	-	-

Tabla N° 11: Matriz de responsabilidades