

GUÍA DE PROCESO Y ENTREGABLES - Arquitectura I - UNCUIYO TP2 – CONFLUENCIA VITAL: Umbral del Agua		
ETAPAS - Entregables	VISADO	PROFESOR
ETAPA 1 — CONOCER EL LUGAR Exposición: Análisis del sitio Martes: 18 de agosto 2026		
ETAPA 2 — APRENDER DE OTROS Exposición: Análisis de antecedentes Viernes: 21 de agosto 2026		
ETAPA 3 — EL MÓDULO COMO SISTEMA Trabajo en taller: Exploración modular - Programa Viernes: 21 de agosto		
ETAPA 4 — DISEÑAR EL ESPACIO EXTERIOR Trabajo en taller: Propuesta de paisaje y espacio público Martes: 25 de agosto 2026		
ETAPA 5 — ELEGIR EL LUGAR DEL PARADOR Trabajo en taller: Implantación Viernes: 28 de agosto 2026		
ETAPA 6 — DEL MÓDULO AL PARADOR Trabajo en taller: Partido arquitectónico Viernes: 28 de agosto 2026		
ETAPA 7 — DESARROLLO DEL PROYECTO Anteproyecto Trabajo en taller: martes: 01 de septiembre 2026 ENTREGABLE 1: viernes: 04 de septiembre 2026 - Plantas - 1 corte - Maqueta: escala: 1:200 Trabajo en taller: martes: 08 de septiembre 2026 Trabajo en taller: viernes: 11 de septiembre 2026 Trabajo en taller: martes: 15 de septiembre 2026		
ETAPA 8 — PROYECTO FINAL Integración ENTREGABLE 2: Viernes: 18 de septiembre 2026 Trabajo en taller: 22 de septiembre 2026		
ENTREGA FINAL – viernes 25 de septiembre 2026 – 8hs. TP2 – CONFLUENCIA VITAL: Umbral del Agua		