

Uso básico de MS Project:

CURSO COMPLETO DE MICROSOFT PROJECT DESDE CERO 2021 - CAPITULO 1

https://www.youtube.com/watch?v=RQzDp_F39t4 (buscar capítulos posteriores en youtube)

Definición de proyecto Interfaz de Microsoft Project Creación de un calendario Agregar tareas y su programación Diferencia entre tareas manuales y automáticas Duración de tareas Tareas periódicas Tareas de resumen y subtareas Degradar o promover tareas mediante sangría Tarea resumen de proyecto Enumerar tareas - EDT Tarea predecesora y sucesora Tiempo de duración del proyecto Resolución de conflictos de fechas en tareas repetitivas Duración de tareas repetitivas en resumen de tareas Formato de tareas repetitivas Definición de Hito Vincular un Hito a la tarea de resumen Posposición y anticipación de tareas División de tareas

CURSO DE PROJECT 2019 - COMPLETO

<https://www.youtube.com/watch?v=5TQ3g0LzMdQ>

0. BIENVENIDA - [0:00](#) 1. INTRODUCCIÓN - [0:10](#) 2. INTERFAZ - [2:03](#) 3. PROYECTO - [9:40](#) - Información del proyecto - Calendario 4. TAREAS - [20:14](#) - Modo manual y automáticamente - Nombre de la tarea - Duración - Comienzo y Fin - Predecesoras - Vinculación - Tareas de resumen - Hitos - Numero de esquema - EDT - Tarea periódica - Tarea de duración transcurrida - Información y detalles de la tarea - Notas - Modificaciones 5. RESTRICCIONES - [01:10:56](#) - Flexible - Inflexible 6. ESCALA DE TIEMPO - [01:13:34](#) 7. VISTA DEL DIAGRAMA DE GANTT - [01:25:33](#) - Formato - Estilos de barra - Estilos de diagrama de Gantt - Dibujos 8. FECHAS LÍMITES - [01:31:45](#) 9. RUTA CRÍTICA - [01:35:08](#) 10. RECURSOS - [01:36:34](#) - Tipo trabajo - Tipo material - Tipo costo - Inserción de recursos - Asignación de recursos a tareas - Vista de uso de Tareas y Recursos - Redistribución de Recursos 11. CONTROL Y SEGUIMIENTO - [02:09:20](#) - Fecha de Estado - Seguimiento - Línea base - Reprogramación 12. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN - [02:16:31](#) - Subproyectos - Importación de Datos - Exportación de Datos 13. INFORMES E IMPRESIÓN - [02:24:48](#) - Informe General - Informe Específico

Planeación de Proyectos con MS Project - La Curva "S"

<https://www.youtube.com/watch?v=KxMakC2ZNT4>

Desarrollar el cronograma | 5/5 | UPV

<https://www.youtube.com/watch?v=KxMakC2ZNT4>