

COMPañIA DE LOGISTICA ANDREOTI

CASO

En Junio de 2019, el Directorio de Logística Andreoti se dispuso ejecutar la construcción de un nuevo depósito para sus operaciones de la región del Noroeste.

Para ello Ud fue designado como gerente de proyecto. EL directorio determinó un presupuesto de 850,000 U\$D para un depósito de 40 x 30 m con un plazo de construcción de 16 meses.

Se asignó bajo la responsabilidad del PM la elaboración de las especificaciones técnicas para la construcción del depósito. Como PM, Ud contará con un equipo compuesto por ingenieros y arquitectos que proviene de una obra que la empresa ejecutó en el Litoral, quienes trabajarán para preparar los documentos técnicos y de contratación.

- 1) Indique en no más de diez renglones como serán las especificaciones y el contenido de la mismas que Ud solicitará al equipo técnico.
- 2) Indique que tipo de contrato usaría para la construcción y explique porque.