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2 Objeto 

La presente normativa tiene por objeto: 

 Asegurar que durante todo el ciclo de vida de los activos industriales se identifiquen, estudien y minimicen los 

riesgos que puedan afectar a la seguridad de las personas, las instalaciones y al medioambiente. 

 Asegurar una correcta gestión del cambio, de modo que una vez identificados y aprobados, se ponen en 

servicio únicamente después de haber identificado, estudiado y minimizado los riesgos que puedan afectar a 

la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente. 

 
 

3 Ámbito de aplicación 

Esta normativa aplica a los procesos de YPF S.A. y sus empresas controladas a nivel mundial. 
 

 

 

4 Consideraciones principales 

La gestión del riesgo y sus acciones derivadas se deben integrar en el ciclo de vida del proyecto / activo industrial 
(diseño, construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono) tan pronto como sea posible. De 
esta forma se consigue un conocimiento temprano de los riesgos y que la incorporación de las acciones 
preventivas y/o correctoras se realice con el mínimo coste y la máxima efectividad. 

 

La incorporación de estos criterios requiere, entre 
otras: 

  Acción preventiva continuada. 

  Cobertura de todas las instalaciones, procesos y actividades industriales. 

  Cobertura de todas las etapas del ciclo de vida del proyecto/activo industrial. 

  Enfoque particular para cada una de estas etapas del ciclo de vida en función de la información disponible 
en cada momento. 

  Desarrollo de valores profesionales y éticos relacionados con la responsabilidad, estilo de mando, 
formación, y motivación de todas las personas implicadas. 

 

La gestión del riesgo comprende las actividades mostradas en la siguiente Figura 1. 
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Figura 1 – Proceso de Gestión de Riesgo y Cambios 

 

 

 

 
 

5 Proceso 

5.1 Gestión del riesgo en proyectos realizados por Joint Ventures y Due Diligence 

Para aquellos proyectos realizados por Joint Ventures deberá verificarse el proceso de gestión del riesgo y si 
existen criterios de aceptabilidad de riesgos definidos y, en la medida de lo posible, compatibilizarlos con los propios 
de YPF. El proceso de Due Diligence deberá cumplir las directrices de la Norma Due Diligence en 
Seguridad y Medio Ambiente. 
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5.2 Flujograma del proceso de Gestión del Riesgo y los Cambios 

 

 

 
 

Figura 2: Flujograma de la Norma 
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5.3 Clasificación del  Activo Industrial, Proyecto o Cambio según el Modelo de 
gestión del riesgo correspondiente  

 

Los Activos Industriales, Proyectos o Cambios se clasificarán, según su nivel intrínseco de riesgo en: 

 

Activos Industriales /  Proyectos de Nivel Superior de Riesgo: 

- Si se cumple alguno de los criterios del Anexo I: Clasificación en función del riesgo de seguridad y 
medioambiente (Puntos 1,2, 3, o 4), o 

 

Activos Industriales /  Proyectos de Nivel Inferior de Riesgo: 

- Si la cantidad de sustancia o su incremento no llega a los límites fijados en el punto 1 del Anexo I y no se 
cumple ninguna de las condiciones indicadas en los puntos 2, 3 y 4. 

- Las  modificaciones en  activos industriales existentes que  no  supongan variación de  la  cantidad de  
sustancia presente, pero que por su dimensión, coste o implicaciones, la Unidad de Negocio las 
identifique como de “entidad suficiente” y estructure como proyecto, se tratarán también según este 
concepto de gestión de Proyecto de  Nivel Inferior de Riesgo. 

 

Gestión de Riesgos en Cambios  /  Modificación 

- Para los casos que no encuadren en ninguna de las anteriores, si se responde que “si” a algunos de los 
parámetros del ANEXO VI se tratará según la “Gestión de Riesgos en Cambios”, o como “Modificación” 
si  se responde “no” a todos los parámetros. 

 

 Así, para gestionar el riesgo, se deberá tener en cuenta la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el Activo 
Industrial. Dicho ciclo de vida queda recogido en el Anexo II: Etapas del ciclo de vida de un Activo Industrial. 

De esta forma: 

- Los Activos Industriales y los Proyectos con Nivel Superior de Riesgo se gestionarán de acuerdo al apartado 
“Gestión del riesgo en proyectos y activos industriales con Nivel Superior de Riesgo” de la presente norma. 

- Los proyectos con Nivel Inferior de Riesgo se gestionarán de acuerdo al apartado “Gestión del Riesgo 
en proyectos y activos industriales con Nivel Inferior de Riesgo” de la presente norma. 

- La gestión de los cambios se detalla en el apartado “Gestión del riesgo de seguridad y medioambiente en 
cambios” de la presente norma. 

Aquellas iniciativas que no encuadren en ninguna de las clasificaciones anteriores, se considerarán como 
“Modificación” y deberán cumplir, para su ejecución con los procedimientos operativos y de seguridad y medio 
ambientes específicos que correspondan a la actividad a ejecutar. 
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5.4 Gestión del riesgo de seguridad y medioambiente en proyectos y activos 
industriales 

La gestión del riesgo depende de la etapa del ciclo de vida en que se encuentre el activo industrial. 

Una descripción de las actividades de gestión del riesgo se puede consultar en el Anexo III: Descripción de las 
actividades para la gestión del riesgo de seguridad y medioambiente. 

5.4.1 Funciones y responsabilidades 

Las Unidades deberán definir las funciones y responsabilidades que mejor se adapten a su estructura y recursos.  

 

Responsable del Activo Industrial / Proyecto 

La máxima autoridad operativa del Activo Industrial / Proyecto, es responsable por el cumplimiento del presente 
procedimiento y sus Anexos.  La responsabilidad por los aspectos de seguridad en el diseño, construcción y 
arranque de una instalación nueva o modificación a una existente, corresponde al gerente o líder del proyecto, 
quien contará con el apoyo y asesoría continua de las organizaciones de CMASS, Operaciones y Mantenimiento 
en todas las fases del ciclo de vida del Activo Industrial / Proyecto.   

Entre sus funciones cabe mencionar: 
- Asegurar los recursos necesarios (personales y económicos) para la realización de los estudios de riesgos 

necesarios en las diferentes etapas del ciclo de vida del Activo Industrial / Proyecto tal como se establece 

en este documento.  Los estudios de riesgos realizados deben ser documentados y formar parte de los 

archivos del Activo Industrial / Proyecto. 

- Definir las personas o puestos asignados a los diferentes niveles de autorización (según tabla  4 del Anexo IV). 

- Asegurar la existencia y disponibilidad de toda la documentación constructiva y de procesos actualizados de 

los activos industriales / proyectos bajo su responsabilidad. 

 

CMASS 

El área CMASS del Activo Industrial / Proyecto, del Negocio, y Corporativo, tienen la responsabilidad de coordinar 
la Gestión para el cumplimiento de este procedimiento, cada uno dentro de su respectivo alcance de 
responsabilidad y poder de gestión. Entre sus funciones cabe mencionar: 

- Identificar y coordinar las unidades organizacionales que intervienen en la etapa del ciclo de vida del activo 
industrial. 

-     Coordinar actividades necesarias para la Gestión de Riesgos con especialistas de cada área 

- Asegurar la adecuada gestión documental del activo industrial / proyecto, comprobando que están 
disponibles y actualizados todos los documentos necesarios.  
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- Verificar que estén definidos los diferentes niveles de autorización (según tabla  4 del Anexo IV). 

- Asegurar la trazabilidad del proceso de gestión del riesgo y que éste sea auditable. 

- Liderar el proceso de gestión del riesgo y proponer  los participantes más adecuados para cada estudio 
particular y las revalidaciones correspondientes. 

- Planificar, realizar el seguimiento y controlar las actividades de gestión del riesgo, asegurándose que se 
registran las acciones de reducción de riesgo. 

- Recopilar las posibles acciones y oportunidades de mejora continua. 

- Asegurar que la transmisión de la gestión del riesgo en las interfases se realiza de forma adecuada. 

Para esta función debe designarse a un profesional del área de CMASS como “Coordinador General Encargado de 
la Gestión del Riesgo de Proceso” del Activo Industrial / Proyecto, siendo que el mismo  debe poseer idoneidad  
Profesional en Seguridad de Procesos. 

 

5.4.2 Gestión  del  riesgo  en  Proyectos  y  Activos  Industriales  con  Nivel Superior de 
Riesgo 

 
En cada proyecto de Nivel Superior de Riesgo y en cada una de las etapas del ciclo de vida del activo industrial 
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deberán llevarse a cabo, como mínimo, las actividades de gestión del riesgo indicadas a continuación. Los 
resultados de dichos estudios se deben tener en cuenta a la hora de valorar la continuidad o no del proyecto. 
Los estudios realizados en cada etapa del ciclo de vida deben servir de base a las ampliaciones o desarrollos a 
realizar en etapas posteriores.  

 

En caso de encontrarse en una determinada fase del ciclo de vida del activo industrial o proyecto, si se verifica que 
no se ha dado cumplimiento o no existen estudios de riesgo correspondientes a fases anteriores, el responsable 
del Activo Industrial / Proyecto debe decidir sobre la ejecución de los que no estuvieran hechos, con base en 
requisitos legales,  utilidad práctica y existencia o ejecución de otros estudios que puedan suplir los análisis y 
resultados que daría el faltante. 

 

En todos los casos debe cumplirse que quién dirija la ejecución de los estudios PHA sea una persona o empresa 
diferente del área o empresa que realizó el diseño objeto del análisis PHA y que a su vez no tenga relación alguna 
con venta de salvaguardas de seguridad u otros que pueden surgir como “a implementar” a partir de los resultados 
del estudio PHA. 

 

  Estudios previos/ Visualización 

- Estudio de seguridad intrínseca del diseño, donde se tenga en cuenta la eliminación o reducción del 
riesgo inherente a la actividad industrial. Deberá actualizarse en cada fase hasta la etapa de 
implementación/ejecución. 

- Estudio HA que permita identificar los mayores peligros potenciales de acuerdo a los datos disponibles 
en esta etapa inicial del proyecto/activo industrial y al sector de actividad. 

- Identificación  de  recursos  y  peligros  ambientales.  Identificación  de  los  principales  recursos  
naturales existentes en el área de influencia del proyecto y evaluación preliminar de su vulnerabilidad y de 
los peligros medioambientales más relevantes, así como una valoración preliminar de sus posibles 
consecuencias. 

 

  Ingeniería Conceptual/ Conceptualización 

- Establecimiento de la Línea Base Ambiental preliminar (LBA) cuando existan requisitos legales o para 
instalaciones nuevas en emplazamientos nuevos o por decisión de la Unidad de Negocio generalmente a 
partir de datos preexistentes y/o bibliográficos. 

- Evaluación ambiental preliminar. Se debe realizar si FV (ANEXO I) es superior a los criterios 
establecidos. Estudio de carácter cualitativo que permita identificar los posibles impactos y riesgos del 
proyecto, así como aportar una valoración preliminar de su severidad y de la necesidad de adoptar 
medidas preventivas y/o mitigadoras. 

- Monitorización ambiental En esta fase conceptual se determinará el momento adecuado de inicio de 
este proceso, que se extenderá hasta la etapa de desmantelamiento y/o abandono del activo industrial. 

- Estudio HA, de acuerdo a los datos disponibles en esta etapa del proyecto/activo industrial y al sector 
de actividad. 
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- EAC en grado preliminar, acorde a la información disponible. 

- Actualización de la Identificación de recursos y peligros ambientales. 
 

  FEL/ Definición 

- Perfeccionamiento de la Linea Base Ambiental (LBA) en el caso de haberse realizado en la fase anterior 
del ciclo de vida. Deberá identificar los recursos naturales presentes en el área de influencia del proyecto 
y aportar una imagen representativa de su estado ambiental. Debe proporcionar los datos necesarios para 
completar la elaboración de la Evaluación Ambiental. 

- Evaluación   Ambiental.   Evaluación   cuantitativa   detallada   de   los   impactos   y   riesgos   de   
carácter medioambiental del proyecto. Deberá permitir definir y priorizar las medidas preventivas y/o 
mitigadoras que deberán incorporarse al diseño del proyecto. En el caso de proyectos que se integren en 
establecimientos ya existentes, deberá incluir la actualización del nivel de riesgo del conjunto del 
establecimiento. 

- HAZOP. La utilización de la metodología HAZOP es obligatoria en esta fase. Las Unidades podrán 
utilizar otra metodología HA distinta a HAZOP, que resulte más acorde a la actividad que desarrollen, 
siempre que se justifique documentalmente. En este estudio deberán estar incluidas las utilities y las redes 
de drenaje. 

- Identificación SIF. Determinación SIL. Se realizará de acuerdo a lo establecido en la Norma Gestión de 
losSistemas Instrumentados de Seguridad.  Para lo cual se debe evaluar la necesidad de ejecutar un 
Estudio LOPA de acuerdo a lo establecido en el procedimiento específico para Determinación SIL. 

- EAC en grado detallado. Deberá permitir definir el Plan de Emergencia Final del establecimiento, 
actualizado en cada una de las etapas anteriores. 

- Estudio  cuantitativo  de  riesgos  (ECR).  En  dicho  estudio,  además  de  los  escenarios  típicos,  se  
debe comprobar que se estudian los escenarios de pérdidas de contención en equipos y líneas 
contemplados en los HA. En el caso de proyectos que se integren en establecimientos ya existentes, 
deberá actualizarse el 

ECR del establecimiento incorporando el nivel de riesgo del nuevo proyecto. Los resultados del estudio 
se deben comparar con los Niveles de Referencia del riesgo industrial expuestos en el Anexo V. Es 
necesario demostrar el cumplimiento de estos niveles como paso previo a la fase de Implementación/ 
Ejecución. 

- Quedarán exentas de realizar el ECR las modificaciones que no cumplan ninguno de los requisitos 
de sustancias establecidos en el punto 1 del Anexo I: Clasificación del proyecto en función del riesgo de 
seguridad y medioambiente. 

- Monitorización  ambiental.  Definición  de  los  protocolos  de  monitorización  y  puesta  en  marcha  de  
los programas de monitorización del entorno si fuera necesario. 

 

  Implementación/ Ejecución 

Previamente a la construcción del activo se debe realizar: 
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- Estudio de riesgos en la construcción, que prevea las fases de construcción y estudie los riesgos 
de seguridad y medioambiente derivados de las mismas. 

Previamente a la puesta en marcha, se deben realizar: 

- Actualización de los estudios realizados hasta el momento, incluyendo las modificaciones o 
información adicional que haya podido surgir durante esta fase. 

- Revisión  de  la  implantación  de  las  medidas  de  reducción  de  riesgos  tanto  de  seguridad  como  
de medioambiente. 

- Estudio preoperacional que permita asegurar que se puede comenzar la fase de operación de forma segura 
y con un impacto ambiental mínimo. 

- Planes de respuesta a emergencias que consideren los resultados de los PHA realizados y previendo 
acciones extensivas a la comunidad (de información y respuesta a emergencias) y acciones conjuntas con 
otras empresas o comité zonal, de aplicar. 

 

  Operación 

- Verificación post puesta en marcha. Transcurrido un tiempo adecuado deberán verificarse los aspectos 
de seguridad,  y  medioambiente  del  activo  industrial  y  comprobar  que  se  han  llevado  a  cabo  
todas  las actuaciones previstas. 

- Revalidación de los estudios realizados, de acuerdo al apartado 10.3 del Anexo III: Descripción de 
las actividades para la gestión del riesgo de seguridad y medioambiente.  

- Seguimiento de las recomendaciones derivadas de la revalidación de los estudios. Incluye el reporte de 
las acciones llevadas a cabo. 

 

  Desmantelamiento y/o abandono 

- Estudio HA acorde a esta etapa del activo industrial y al sector de actividad. 

- Estudio de riesgos en el desmantelamiento, que prevea las fases de desmantelamiento y/o abandono 
y estudie los riesgos de seguridad y medioambiente derivados de las mismas. 

- Acondicionamiento  medioambiental  del  emplazamiento.  Plan  de  acondicionamiento  que  contemple  
las medidas de restitución, remediación y/o monitorización que pudieran resultar necesarias para su 
adecuación a niveles de riesgo aceptables. 

 

En los estudios HA es obligatorio realizar una evaluación de los riesgos según el Anexo IV. El valor obtenido 
como resultado de esta operación se traslada a la Tabla  4 del Anexo IV, que permite clasificar el riesgo y 
priorizar y seleccionar el tipo de actuación necesaria en cada caso y la posible necesidad de realizar estudios 
adicionales para escenarios concretos. Los estudios HA actualizados, con los escenarios jerarquizados de 
acuerdo al riesgo, deben servir como apoyo a la operación del activo industrial y a las acciones formativas a los 
trabajadores. La herramienta para la realización de los estudios HA es PHAWorks u otra similar homologada por la 
DCMASS. 
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En el caso de PTLC, y siempre que la Unidad de Negocio haya justificado documentalmente esta 
clasificación, no será necesario llevar a cabo las actividades de las etapas de Estudios Previos/Visualización e 
Ingeniería Conceptual/Conceptualización, excepto el estudio de seguridad intrínseca que sí es obligatorio. 
Asimismo, se podrán utilizar  como  base  los  estudios  realizados  para  proyectos  similares  y  particularizarlos  
para  las  condiciones específicas del PTLC. 

 

En el caso de activos industriales / proyectos normalizados, que se replican en varios establecimientos o 
locaciones, no es necesario realizar los estudios indicados para cada caso individual.  Para cada tipo de activo 
o proyecto normalizado se debe realizar o contar con  tales estudios, validarlos y particularizarlos para las 
condiciones específicas de cada establecimiento o locación individual donde se implante. Es condición mínima 
realizar un estudio HAZID previo a su implementación. 

 

Además, como actividades transversales a todo el ciclo de vida deben 
incluirse: 

  Verificación de integridad del activo. 

  Gestión documental. 
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5.5 Gestión del riesgo en proyectos y activos industriales con Nivel Inferior de Riesgo 

 

 

En cada proyecto de Nivel Inferior de Riesgo y en cada una de las etapas del ciclo de vida del activo 
industrial deberán llevarse a cabo, como mínimo, las actividades de gestión del riesgo indicadas a continuación. 
Los resultados de dichos estudios se deben tener en cuenta a la hora de valorar la continuidad o no del proyecto. 
Los estudios realizados en cada etapa del ciclo de vida deben servir de base a las ampliaciones o desarrollos a 
realizar en etapas posteriores. 

 

En caso de encontrarse en una determinada fase del ciclo de vida del activo industrial o proyecto, si se verifica que 
no se ha dado cumplimiento o no existen estudios de riesgo correspondientes a fases anteriores, el responsable 
del Activo Industrial / Proyecto debe decidir sobre la ejecución de los que no estuvieran hechos, con base en 
requisitos legales,  utilidad práctica y existencia o ejecución de otros estudios que puedan suplir los análisis y 
resultados que daría el faltante. 

 

En todos los casos debe cumplirse que quién dirija la ejecución de los estudios PHA sea una persona o empresa 
diferente del área o empresa que realizó el diseño objeto del análisis PHA y que a su vez no tenga relación alguna 
con venta de salvaguardas de seguridad u otros que pueden surgir como a implementar a partir de los resultados 
del estudio PHA. 
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  Estudios previos/ Visualización 
- Los mismos que para los Activos / Proyectos de Nivel Superior de Riesgo  

 

  Ingeniería Conceptual/ Conceptualización 

- Actualización estudio HA de acuerdo a los datos disponibles en esta etapa del proyecto/activo industrial y 
al sector de actividad. 

- Actualización de la Identificación de recursos y peligros ambientales. 
 

  FEL/ Definición 

- Estudio HA es obligatorio. En este estudio deberán estar incluidas las utilities y las redes de drenaje.  
La utilización de la metodología HAZOP es sugerida, de acuerdo a las características propias del 
Activo industrial o proyecto, siendo que la justificación técnica de su no realización debe quedar 
documentada.  

- Identificación SIF. Determinación SIL. Se realizará de acuerdo a lo establecido en la Norma Gestión de los 

Sistemas Instrumentados de Seguridad. Para lo cual se debe evaluar la necesidad de ejecutar un 
Estudio LOPA de acuerdo a lo establecido en el procedimiento específico para Determinación SIL. 

- Establecimiento de la Línea Base Ambiental preliminar (LBA) cuando existan requisitos legales o para 
instalaciones nuevas en emplazamientos nuevos o por decisión de la Unidad de Negocio, generalmente 
a partir de datos preexistentes y/o bibliográficos. 

- Evaluación ambiental simplificada. Estudio de carácter semicuantitativo que permita identificar los 
posibles impactos y riesgos del proyecto, así como aportar una valoración de su severidad y definir y 
priorizar las medidas preventivas y/o mitigadoras que deberán incorporarse al diseño del proyecto. 

-     Se debe evaluar la necesidad de realizar estudios EAC y Estudio  cuantitativo  de  riesgos  (ECR) en 
consideración de los resultados de los HA, y por decisión del negocio en función de las características 
de la instalación y su entorno (Por ejemplo para analizar la ubicación física de una sala de control u otra 
instalación en un Activo Industrial de Nivel Inferior de Riesgo). Tal decisión debe quedar documentada. 

 

  Implementación/ Ejecución 

Previamente a la construcción del activo se debe realizar: 

- Estudio de riesgos en la construcción, que prevea las fases de construcción y estudie los riesgos 
derivados de las mismas. 

Previamente a la puesta en marcha, se deben realizar: 

- Actualización de los estudios realizados hasta el momento, incluyendo las modificaciones o 
información adicional que haya podido surgir durante esta fase. 

- Revisión de la implantación de las medidas de reducción de riesgos tanto de seguridad como de 
medio ambiente. 

- Estudio preoperacional que permita asegurar que se puede comenzar la fase de operación de forma segura 
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y con un impacto ambiental mínimo. 

 Perfeccionamiento de la Línea Base Ambiental (LBA) en caso de que se haya realizado en las etapas 
anteriores del ciclo de vida. Deberá identificar los recursos naturales presentes en el área de influencia del 
activo industrial y aportar una imagen representativa de su estado ambiental. 

- Planes de respuesta a emergencias que consideren los resultados de los PHA realizados y previendo 
acciones extensivas a la comunidad (de información y respuesta a emergencias) y acciones conjuntas con 
otras empresas o comité zonal, de aplicar. 

 

  Operación 
- Verificación post puesta en marcha, transcurrido un tiempo adecuado. 

- Monitorización ambiental. Definición y ejecución de los protocolos de monitorización. Se extenderá hasta 
la fase de desmantelamiento y/o abandono. 

- Revalidación de los estudios realizados, de acuerdo al apartado 10.3 del Anexo III: Descripción de 
las actividades para la gestión del riesgo de seguridad y medioambiente.  

- Seguimiento de las recomendaciones derivadas de la revalidación de los estudios. Incluye el reporte de 
las acciones llevadas a cabo. 

 

  Desmantelamiento y/o abandono 

- Estudio HA acorde a esta etapa del activo industrial y al sector de actividad. 
- Estudio de riesgos en el desmantelamiento, que prevea las fases de desmantelamiento y/o abandono 

y estudie los riesgos de seguridad y medioambiente derivados de las mismas. 
- Acondicionamiento  medioambiental  del  emplazamiento.  Plan  de  acondicionamiento  que  contemple  

las medidas de restitución, remediación y/o monitorización que pudieran resultar necesarias para su 
adecuación a niveles de riesgo aceptables. 

 

En los estudios HA es obligatorio realizar una evaluación de los riesgos según el Anexo IV. El valor obtenido 
como resultado de esta operación se traslada a la Tabla  4 , del Anexo IV, que permite clasificar el riesgo y 
priorizar y seleccionar el tipo de actuación necesaria en cada caso y la posible necesidad de realizar estudios 
adicionales para escenarios concretos. Los estudios HA actualizados, con los escenarios jerarquizados de 
acuerdo al riesgo, deben servir como apoyo a la operación del activo industrial y a las acciones formativas a los 
trabajadores. En el caso de que el valor del riesgo obtenido sea superior a 82, el proyecto pasaría a ser de Nivel 
Superior de Riesgo y a gestionarse como tal. La herramienta para la realización de los estudios HA es PHAWorks u 
otra similar homologada por la DCMASS. 

 

En el caso de PTLC, y siempre que la Unidad de Negocio haya justificado documentalmente esta 
clasificación, no será necesario llevar a cabo las actividades de las etapas de Estudios Previos/Visualización e 
Ingeniería Conceptual/Conceptualización, excepto el estudio de seguridad intrínseca que sí es obligatorio. 
Asimismo, se podrán utilizar  como  base  los  estudios  realizados  para  proyectos  similares  y  particularizarlos  
para  las  condiciones específicas del PTLC. 

 

En el caso de a c t i v o s  i n d u s t r i a l e s  /  proyectos normalizados, que se replican en varios 
establecimientos o locaciones, no es necesario realizar los estudios indicados para cada caso individual.  Para 
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cada tipo de activo o proyecto normalizado se debe realizar o contar con  tales estudios, validarlos y 
particularizarlos para las condiciones específicas de cada establecimiento o locación individual donde se implante. 
Es condición mínima realizar un estudio HAZID previo a su implementación. 

 

Además, como actividades transversales a todo el ciclo de vida deben 
incluirse: 

- Verificación de integridad del activo. 

- Gestión documental. 

 

5.6 Gestión del riesgo de seguridad y medioambiente en cambios 

Esta sección describe el proceso de gestión del riesgo de Seguridad y Medio Ambiente al que están sometidos los 
cambios, ya sean permanentes o temporales. 

Un cambio es permanente cuando, una vez implantado, afecta de manera permanente a aspectos técnicos, 
administrativos u organizacionales de los activos industriales. 

Un cambio temporal es cualquier cambio no permanente. Este tipo de cambio permite cubrir necesidades 
técnicas, administrativas u organizacionales puntuales durante un periodo determinado de tiempo. Este periodo 
debe ser fijado en cada caso particular y a la finalización del mismo se podrá: 

- Retornar a las condiciones anteriores al cambio. 
- Convertir el cambio temporal en permanente, actualizando toda la información relativa al cambio en el 

activo industrial. 
- Extender el periodo temporal, manteniendo y, en su caso, actualizando las condiciones de gestión del 

riesgo que se hubieran establecido. 
 

Un requisito previo a la implantación de la gestión del cambio es que el diseño del proceso esté 
adecuadamente documentado. Si esto no se cumple, antes de avanzar en el análisis del cambio es necesario 
generar la documentación correspondiente además de recopilar otra información adicional que pueda ser 
necesaria, como por ejemplo, códigos y estándares, estudios de riesgo previos o equivalentes al objeto del cambio, 
datos facilitados por el suministrador, documentación sobre seguridad, salud y medioambiente, legislación aplicable, 
etc. 

 

5.6.1 Funciones y responsabilidades 

Para implantar el proceso de gestión del cambio, las Unidades deberán definir las funciones y responsabilidades 
que mejor se adapten a su estructura y recursos. 

 

Como mínimo, cada Unidad designará: 

  Coordinador General del Cambio: será el responsable de la gestión del cambio y constituirá el 
nivel superior de autorización (según tabla 4 del Anexo IV. Debe ser único para todos los cambios en su 
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actividad o área correspondiente. Es el encargado de gestionar la selección y asignación del 
Administrador o Administradores de los Cambios individuales. 

  Administrador del Cambio Individual: será el responsable de la gestión de cada cambio individual y 
constituirá el nivel inferior de autorización (según tabla 4 del Anexo IV. Entre sus funciones cabe mencionar: 

- Identificar y coordinar las áreas afectadas por el cambio. 

- Aprobar la Lista de Verificación para la valoración inicial de riesgos de un cambio del Anexo VII. 

- Liderar el proceso de evaluación del riesgo del cambio y seleccionar los participantes más 
adecuados para cada estudio particular. 

- Recopilar las posibles acciones y oportunidades de mejora continua. 

- Asegurar la adecuada gestión documental del cambio. 
 

La revisión previa a la puesta en marcha (RPPM) deberá ser liderada por un coordinador previamente 
designado. 

 

5.6.2 Gestión del riesgo tras una solicitud de cambio 

En la figura 5 se puede observar el proceso de gestión del riesgo en cambios. 

Este proceso podrá ser adaptado únicamente en el caso de las actividades industriales de experimentación que 
se llevan a cabo en la compañía, para adecuarse a sus características especiales. 

 

 

 



 
Gestión de Riesgos de Seguridad y Medio Ambiente 

en Activos Industriales y Gestión de Cambios  
Tipo:  PROCEDIMIENTO Ámbito: YPF SA - Mundial Código: 10065-PR-370400-100M 

Proceso: Gestión CMASS->Gestionar riesgos e impactos en CMASS Revisión: 0.0 

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento. 

 

PAWOLOCKI, FERNANDO 
JAVIER 

GUILLEN, TOMAS HASALIK, EMILIO JOSE SELLAN, EUGENIO ROBERTO 
09/12/2013 

10:15:00 a.m.  

Autor  Validador Calidad Aprobador D  M  A 
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE  //  EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA. 

© YPF S.A., 2013.  Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de 
esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18 

 

 18 / 70 

 

Figura 5: Flujograma. Gestión del riesgo en cambios. 

 

En todos los casos debe registrarse el circuito de tramitación de los cambios mediante un impreso o 
aplicación informática donde se explicitarán todos los pasos descritos en esta sección y la información y 
documentos (planos, croquis, organigramas, etc) relacionados con la modificación propuesta. La persona 
designada como Administrador del Cambio Individual será responsable de que todas las personas que 
intervengan en la tramitación incluyan la fecha y su firma, en forma manual o electrónica, a medida que se 
completan las etapas previstas. Estas etapas son: 
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I. Identificación del cambio 
 

El proceso de gestión del cambio se inicia cuando alguien (solicitante) propone un cambio potencial (solicitud 
de cambio). En esta etapa se debe analizar toda la información provista por el solicitante para determinar si la 
necesidad identificada consiste en un cambio o no. Para ello deberá utilizarse la lista de verificación del Anexo 
VI: Lista de chequeo para la identificación de cambios. Si se identifica un cambio debe asignarse un Administrador 
del Cambio Individual.  Aquellas propuestas que no hayan sido identificadas como cambio no entran en el objeto 
de la presente norma y serán, por tanto, gestionadas por las Unidades de Negocio de acuerdo a las Normas y 
Procedimientos específicos que les sean de aplicación. 

Las Solicitudes de Trabajo, Acciones de Mejora, y/o Recomendaciones de Auditoría pueden, en algunas 
ocasiones, representar un cambio. Las Unidades deben incluir en los circuitos de gestión los pasos necesarios 
para identificar aquellas que constituyan un cambio y poder ser tratadas, en consecuencia, de acuerdo a la presente 
norma. 

Las Unidades deben disponer de una lista de sustancias o productos químicos aprobados para su uso. La 
incorporación de una nueva sustancia a la lista de productos aprobados para el proceso constituye un cambio y por 
lo tanto, debe realizarse una solicitud de cambio, de acuerdo al procedimiento general. Los circuitos de 
gestión de compras deberán incluir los pasos necesarios para identificar, en las órdenes de compra de productos 
químicos, los productos que representen un cambio. Cada sustancia o producto químico debe disponer, al menos, 
de su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (FDS), u otra internacionalmente reconocida y del 
nombre de las posibles sustancias sustitutas. En caso de que la Ficha de Seguridad (FDS) sea la misma, se 
entenderá que no hay cambio de producto. En el caso de sustancias o productos intermedios se deberá disponer 
de una Ficha Interna de Seguridad (FIS). 

 

II. Valoración del riesgo 

Una vez identificado el cambio, es necesario realizar una valoración del riesgo. Para ello, en primer lugar, se 
utilizará la Lista de Verificación para la valoración inicial de riesgos de un cambio del Anexo VII. 

En caso de respuesta negativa a todas las preguntas, se considera que el cambio  es de Nivel Inferior de Riesgo 
y no es obligatorio realizar un estudio HA. El proceso de gestión del cambio pasa entonces directamente a la fase 
de autorización. 

Una respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas implica que el cambio tiene  Nivel Superior de Riesgo 
y que es obligatorio realizar un estudio HA. Se debe utilizar la técnica HA más adecuada en función de la 
envergadura del cambio y de las características del proyecto, instalación y la Unidad de Negocio. La herramienta 
corporativa para la realización de los estudios HA es PHAWorks u otra similar homologada por la DCMASS. 

.En los estudios HA es obligatorio realizar una evaluación de los riesgos según el Anexo IV. El valor obtenido 
como resultado de esta operación se traslada a la Tabla  4, del Anexo IV, que permite clasificar el riesgo y 
priorizar y seleccionar el tipo de actuación necesaria en cada caso y la posible necesidad de realizar estudios 
adicionales para escenarios concretos. Los estudios HA actualizados, con los escenarios jerarquizados de 
acuerdo al riesgo, deben servir como apoyo a la operación del activo y a las acciones formativas a los 
trabajadores. Del mismo modo, el Administrador del Cambio Individual podrá exigir, si lo considera necesario, 
estudios adicionales. 
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III. Autorización del cambio 
 

Cada Unidad debe establecer dos niveles de autorización tal y como se detalla en el apartado de Funciones y 
Responsabilidades, que  actuarán  según  lo  establecido  en  la  Tabla  4,  del  Anexo  IV:  Evaluación  del  
riesgo. Priorización de acciones. Adicionalmente, los cambios de riesgo menor únicamente requieren el nivel 
inferior de autorización. 

 

Todos los cambios deben contar con una autorización formal. Esta autorización implica no solamente la 
aceptación del nivel de riesgo sino también que se han dispuesto los recursos técnicos, financieros, económicos y 
humanos para la implementación de las medidas de mitigación de riesgos. 

 

IV. Implementación del cambio 

 Después de la aprobación formal, el cambio deberá ser implementado conforme a lo previsto y atendiendo a las 
recomendaciones contenidas en los estudios HA. Se deben considerar los procedimientos de paro y desactivación 
de protecciones necesarios para la ejecución del cambio, así como también las alteraciones en la documentación y 
procedimientos. 

Tanto el personal que acometerá el cambio como aquellos que finalmente serán usuarios u operadores del mismo 
deberán recibir información y/o capacitación, en función de la dimensión del cambio, acerca del alcance, 
objetivos, condiciones de trabajo, operación y cualquier otro aspecto que deban conocer para la gestión segura y 
eficiente del cambio. A tal fin, deben usarse los procedimientos y planos, una vez actualizados, que incluyan la 
información generada en el proceso de gestión del cambio. Deberá dejarse constancia por medios físicos o 
electrónicos de la información y/o capacitación llevada a cabo. Esta consideración aplica también al personal 
contratista. 

 

 

V. Revisión previa a la puesta en marcha 

Con el objetivo de asegurar un arranque seguro después de la implantación del cambio, se debe realizar 
una Revisión Previa a la Puesta en Marcha (RPPM) según el Anexo VIII: Hoja de Revisión Previa a la Puesta en 
Marcha, salvo en los casos de cambios de Nivel Inferior de Riesgo, cambios en documentos o cambios 
organizativos. La RPPM deberá ser liderada por un coordinador previamente designado. 

 

En  la  RPPM  deben  establecerse  las  actuaciones  críticas,  es  decir,  las  que  deben  completarse  antes  de  
la autorización y el arranque. 

 

En los cambios técnicos deberán verificarse, como mínimo, los siguientes 
elementos: 

  El alcance del cambio: No puede excederse el alcance previsto bajo ningún concepto. 

  La correcta ejecución de las recomendaciones del HA. No se permitirá la puesta en marcha si resta 
por acometer alguna de las actuaciones de prioridad alta o inmediata, según la tabla  4 del Anexo IV: 
Evaluación del riesgo en seguridad y medioambiente. Priorización de acciones. 
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  Los procedimientos de seguridad, de operación, de mantenimiento y de emergencia. 

  La capacitación y/o comunicación del cambio a todo el personal afectado por el mismo. 

  La conformidad del Área involucrada, en especial del Área de Inspección cuando se utilicen 
materiales especiales, aleaciones, etc. 

 

VI. Autorización de puesta en marcha 

Para proceder a la puesta en marcha de un cambio es necesario obtener previamente la aprobación de la 
revisión previa a la puesta en marcha por parte del Administrador del Cambio Individual o del Coordinador 
General del Cambio, según el  nivel  de  autorización  requerido.  El  Coordinador  General  del  Cambio  es  el  
responsable  de  que  todas  las actuaciones de prioridad alta y/o inmediata se hayan completado antes de la 
puesta en marcha. 

 

VII. Verificación post-puesta en marcha y cierre del cambio 

Después de la implementación del cambio y la puesta en marcha, atendidas todas las recomendaciones previstas 
y transcurrido un tiempo adecuado, deberán verificarse los aspectos de seguridad y medio ambiente del cambio. 

Concluida esta verificación, el Coordinador General del Cambio o, en su caso, el Administrador del Cambio 
Individual, podrá dar por concluido el cambio cuando: 

  Haya cumplido con su cometido de acuerdo a lo planificado y 

  Se hayan completado y cerrado todas las actuaciones previstas. Es responsabilidad del Administrador del 

Cambio o de una persona por él designada realizar estas comprobaciones. 

 
 

VIII. Archivo de la documentación 

Los formularios de gestión del cambio asociados con las aprobaciones y la documentación generada durante 
el proceso deberán conservarse durante un plazo mínimo de 12 años. 

 

Toda la documentación relacionada con el cambio debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar la revalidación 
de los estudios HA, SIL, EAC, ECR y Evaluación Ambiental, de acuerdo al apartado 10.3 del Anexo III: 
Descripción de las actividades para la gestión del riesgo de seguridad y medioambiente. 

 

5.6.3 Gestión del riesgo para cambios organizativos 

Los cambios organizativos pueden estar originados por diferentes motivos, según se recoge en la normativa 
vigente del área de Recursos Humanos.  Pero básicamente debe diferenciarse entre: 

 Cambio o Asignación de una persona a un puesto.  Lo cual debe ser tratado como una modificación, atento 

a procedimiento específico de Recursos Humanos, validando competencias de la persona versus 

competencias requeridas por el puesto de trabajo. 
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 Cambio de la estructura organizacional. Lo que representa un cambio en alguna parte del organigrama de 

la compañía, que a su vez debe quedar definido  si se trata de un Cambio de Nivel Inferior de Riesgo o de 

Nivel Superior de Riesgo (de acuerdo al alcance y posible impacto en la organización).  Y de acuerdo al 

nivel de riesgo, los pasos diferenciados a seguir en cuanto a la profundidad del análisis de riesgos. 

Recursos Humanos y las Unidades de Negocio deberán definir los procedimientos de despliegue de la gestión 
de los cambios organizativos siguiendo los criterios definidos en esta norma, pudiendo emplear el formato 
ejemplo del Anexo IX u otros adaptados a las singularidades de cada Unidad. Dicho Anexo contiene los 
requisitos mínimos indispensables que se deben respetar. 

Además, los estándares para la Gestión de Cambios Organizativos  deben seguir los siguientes criterios de 
gestión del riesgo: 

  Los cambios organizativos que impliquen una reasignación de responsabilidades operativas o la 
eliminación de funciones deben incluir una verificación con el fin de asegurar que todas las funciones y 
responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgo han sido reasignadas después de la modificación. 

 Se deberán incluir, en la herramienta de evaluación de desempeño, objetivos individuales cuantificables 
relacionados con la gestión del riesgo, acordes a los roles, funciones y responsabilidades de las diferentes 
posiciones organizacionales, y su despliegue en cascada. 

 Con el fin de asegurar una adecuación óptima de la persona al puesto, el plan de formación individual debe 
ir encaminado a reducir los gaps de competencias con respecto al requerimiento de su puesto , en 
especial, en lo que hace al presente procedimiento, en cuanto al conocimiento que cada posición debe 
tener acerca de su responsabilidad en la gestión de riesgos y cambios. 

 Los cambios organizativos deben incluir la actualización de los documentos que definen roles. 

 

5.7 Formación en gestión del riesgo 

Todas las Unidades deberán obligatoriamente desarrollar un programa de formación como parte de la 
implantación de la presente norma. En él debe establecerse la formación adecuada para la realización de los 
estudios de riesgo y  la obligación de refrescar la capacitación en un plazo no superior a 5 años, así como los 
mecanismos para formar al personal de reciente ingreso, tanto en la compañía como en la Unidad. Los estudios 
de riesgo deben servir como base para la realización de esta formación. 

Los requisitos de formación para las empresas contratistas deben figurar en las obligaciones contractuales. 

El programa de formación básico deberá incluir al personal que pueda generar o detectar algún cambio en su 
ámbito de trabajo y su contenido estará orientado a: 

 Comprender qué se entiende por riesgo. 

 Tipos de riesgo. 

 Conocer los niveles de referencia del riesgo en YPF. 

  Conocer las técnicas de gestión del riesgo. 
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  Comprender qué se entiende por cambio. 

  Reconocer los cambios cuando ocurren. 

  Cómo reportar los cambios para someterlos a una adecuada gestión. 

Dentro de este programa deberá contemplarse la formación de las personas que realizan la revisión previa a 
la puesta en marcha (RPPM). 

 

El Personal de CMASS designado para coordinar aspectos directamente definidos en esta norma debe recibir entrenamiento 
especial y específico en materia de gestión, análisis, evaluación de riesgos de proceso y técnicas PHA. 

 

5.8 Registros 

Ver Apartado 6.3. 
 

 

6 Indicadores, registros y riesgos del proceso 

Los Indicadores deben ser relevados y reportados con Frecuencia Trimestral: 

 Enero-Febrero-Marzo:  presentar en Abril 

 Abril-Mayo-Junio: presentar en Julio 

 Julio-Agosto-Septiembre: presentar en Octubre 

 Octubre-Noviembre-Diciembre: presentar en Enero 

6.1 Indicadores Preventivos 

# 
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Cliente 
Interno 

Aclaración 

1 Contador: Cantidad de Activos 
Industriales de Nivel Superior de 
Riesgo     

N/A Trimestral 
Ingeniería 
CMASS 

VP-CMASS  

2 Contador: Cantidad de Activos 
Industriales de Nivel Inferior de 
Riesgo    

N/A Trimestral 
Ingeniería 
CMASS 

VP-CMASS  

3 
Contador: Cantidad de Activos 
Industriales con Documentación 
de Ingeniería Completa y 
Actualizada, Nivel…. 

 

Nivel 0 = falta 
documentación 

Nivel 1 = completa 
pero no actualizada 

Nivel 2 = Completa y 
actualizada 

Trimestral Ingeniería 

CMASS 

 

VP-CMASS 
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# 
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Cliente 
Interno 

Aclaración 

4 
Contador: Cantidad de Activos 
Industriales con Documentación 
de Estudios PHA Completos y 
Actualizados, Nivel…. 

 

Nivel 0 = falta 
documentación 

Nivel 1 = completa 
pero no actualizada 

Nivel 2 = Completa y 
actualizada 

Trimestral Ingeniería 

CMASS 

 

VP-CMASS 

 

5 (KPI) Porcentaje de Activos 
Industriales en Condición de 
Nivel…. 

Indicador para cada nivel de 
cumplimiento establecido arriba. 

Se usan los ítems del 1 al 4 en 
combinaciones depende lo que 
se quiera observar. 

[3 ó 4 (Nivel X)]  /  [1 
ó 2]  x 100 

(p.e. porcentaje de 
Activos Industriales 
de Nivel Superior de 
Riesgo con Estudios 
PHA completos y 
actualizados:  
[3(Nivel 2) ] / [1] x100  )  

Trimestral CMASS VP-CMASS 

Objetivo: 

Nivel 2= 
100% 

Nivel 1;0 =0% 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6.2 Indicadores Reactivos 

# 
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Cliente 
Interno 

Aclaración 

6 

Contador: Cantidad de 
accidentes mayores de proceso 
en el Activo Industrial 

 

 

N/A 

Definición: Accidente 
clasificado como 
Mayor, Crítico o de 
Alto Potencial, que 
involucre vertido, 
emisión, incendio o 
explosión (según 
Lista de Factores 
Causales, aquellos 
que el Tipo de 
Contacto sea TC: 
11, 12, 13, 16, 17, 
18 o 19) en el que 
están implicadas una 
o varias sustancias 
químicas peligrosas.  

Trimestral CMASS VP-CMASS 

Requisito 
Legal:  
Res. SRT 
743/2003 

7 Contador: Cantidad de 
accidentes menores de proceso 
en el Activo Industrial 

N/A 

Definición: Accidente 
Trimestral CMASS VP-CMASS 

Requisito 
Legal:  
Res. SRT 
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# 
Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

Cliente 
Interno 

Aclaración 

 

 

clasificado como 
Menor o Relevante, 
que involucre 
vertido, emisión, 
incendio o explosión 
(según Lista de 
Factores Causales, 
aquellos que el Tipo 
de Contacto sea TC: 
11, 12, 13, 16, 17, 
18 o 19) en el que 
están implicadas una 
o varias sustancias 
químicas peligrosas. 

743/2003 

8 

Contador: Cantidad de  
cuasi-accidentes de proceso en 
el Activo Industrial 

 

N/A 

Definición: Cuasi-
Accidente que 
implique la presencia 
de una o varias 
sustancias químicas 
peligrosas sin haber 
producido pérdida / 
afectación alguna. 

 

Trimestral CMASS VP-CMASS 

Requisito 
Legal:  
Res. SRT 
743/2003 

9 Contador:  Cantidad de horas de 
operación del Activo Industrial 

N/A Trimestral Operación 
CMASS  

VP-CMASS 
 

10 (KPI) Cantidad de Accidentes 
Mayores de proceso por año de 
operación 

(6) / (9) x 
8760hs/año 

Trimestral CMASS VP-CMASS Ideal = 0 

11 (KPI) Cantidad de Accidentes 
Menores de proceso por año de 
operación 

(7) / (9) x 
8760hs/año 

Trimestral CMASS VP-CMASS Ideal = 0 

12 (KPI) Cantidad de Cuasi-
Accidentes de proceso por año 
de operación 

(8) / (9) x 
8760hs/año 

Trimestral CMASS VP-CMASS Ideal = 0 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6.3 Registros 

Registro 
Responsable 
del registro 

Responsable 
del archivo 

Frecuencia de 
registro / archivo 

Disposición y 
protección 

Tiempo de 
archivo 
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Registro 
Responsable 
del registro 

Responsable 
del archivo 

Frecuencia de 
registro / archivo 

Disposición y 
protección 

Tiempo de 
archivo 

 Anexo   VI 
Operación del 
Activo Industrial 

Ingeniería del 
Activo Industrial 

Según necesidad N/A 
2 revisiones de 
estudios PHA 

 Anexo  VII 
Administrador 
del Cambio 

Ingeniería del 
Activo Industrial 

Según necesidad N/A 
2 revisiones de 
estudios PHA 

 Anexo VIII 
Coordinador 
RPPM 

Ingeniería del 
Activo Industrial 

Según necesidad N/A 
2 revisiones de 
estudios PHA 

 Anexo   IX RRHH RRHH Según necesidad N/A 
2 revisiones de 
estudios PHA 

 Anexo   X CMASS 
CMASS del 
Activo Industrial 

Según necesidad N/A 
2 revisiones de 
estudios PHA 

6.4 Riesgos y controles mitigantes 

Código Riesgo Origen Controles mitigantes 

N/A N/A N/A N/A 

7 Anexos y referencias 

7.1 Anexos 

N° Nombre 

I 
Clasificación del proyecto en función del riesgo de seguridad y medioambiente Valoración de seguridad a 
contratistas. 

II Etapas del ciclo de vida de un activo industrial. 

III Descripción de las actividades para la gestión del riesgo de seguridad y medio ambiente. 

IV Evaluación del riesgo en seguridad y medioambiente. Priorización de acciones. 

V Niveles de referencia del riesgo industrial de seguridad y medioambiente en YPF 

VI Lista de chequeo para la identificación de cambios 

VII Lista de verificación para la valoración inicial de riesgos de un cambio 

VIII Hoja de revisión previa a la puesta en marcha 

IX Ejemplo de hoja de control de cambio de estructura 

X Protocolo de Revalidación de Estudios de Riesgos 
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7.2 Normativa relacionada 

Categoría Título y código 

Normativa 
Interna YPF  

 Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud  (CMASS) 

Normativa 
Externa  

República Argentina: 

 Resolución SRT 743/2003 - REGISTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES INDUSTRIALES MAYORES. 

Unión Europea: 

 Directiva 2012-18-UE – Seveso III 

Normativa 
Derogada 

 
  353-NO032-LG-AR  -  GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

EN ACTIVOS INDUSTRIALES  

Otras 
referencias 

Ninguna 

7.3 Definiciones y abreviaturas 

Término Abreviatura Descripción 

Actividad 
industrial 

Ninguna 

Conjunto de operaciones o tareas necesarias para la obtención, 
transformación, experimentación, almacenamiento, envasado, transporte y/o 
distribución de uno o varios productos, así como las necesarias para el 
diseño, construcción y desmantelamiento y/o abandono de los activos físicos 
empleados en ellas. 

Activo  
industrial 

 

Ninguna 

Cada   una   de   instalaciones  y/o   establecimientos  necesarios  para  el 
desarrollo de una actividad industrial y las sustancias o preparados que en 
ellos se manejan. 

A efectos de esta norma, no tienen la categoría de activo industrial las 
instalaciones exteriores de GLP con capacidad de almacenamiento total 
menor de 50 toneladas y las instalaciones de venta al por menor de gasóleo 
de calefacción que se encuentren ubicadas en terreno calificado como 
residencial y cuyos únicos consumidores sean exclusivamente domésticos. 

Cambio 

Ninguna 

Cualquier modificación en equipos, organización, procedimientos, materias 
primas  o   condiciones  de   proceso,   ya   sea   de   carácter  temporal  o 
permanente, que suponga una variación con respecto a la información que 
documenta el diseño del proceso. 



 
Gestión de Riesgos de Seguridad y Medio Ambiente 

en Activos Industriales y Gestión de Cambios  
Tipo:  PROCEDIMIENTO Ámbito: YPF SA - Mundial Código: 10065-PR-370400-100M 

Proceso: Gestión CMASS->Gestionar riesgos e impactos en CMASS Revisión: 0.0 

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento. 

 

PAWOLOCKI, FERNANDO 
JAVIER 

GUILLEN, TOMAS HASALIK, EMILIO JOSE SELLAN, EUGENIO ROBERTO 
09/12/2013 

10:15:00 a.m.  

Autor  Validador Calidad Aprobador D  M  A 
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE  //  EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA. 

© YPF S.A., 2013.  Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de 
esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18 

 

 28 / 70 

Se parte de que todo el diseño del proceso, incluyendo la información típica 
del proceso, edificios, e instalaciones, acciones de emergencia, organización 
del personal… objeto del cambio, debe estar adecuadamente documentado 
y gestionado dentro de un sistema de control documental. 
 

Esta definición deberá ser trasladada textualmente a los procedimientos de 
las Unidades. 

Ciclo de vida 
Ninguna 

Secuencia de etapas sucesivas por las que pasa un activo industrial, desde 
su concepción como idea hasta su desmantelamiento y/o abandono. 

Establecimiento 
Ninguna 

Totalidad de la zona bajo el control de YPF en la que se encuentran una o 
varias instalaciones, incluidas infraestructuras o actividades comunes o 
conexas. 

Instalación 

Ninguna 

Unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se producen, utilizan, 
manipulan, transforman o almacenan sustancias o preparados. Incluye los 
equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales 
ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga para uso de la 
instalación,  espigones,  depósitos  o  estructuras,  estén  a  flote  o  no, 
necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

Peligro 
Ninguna 

Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 
negativos para la salud de las personas, los activos, el medioambiente o una 
combinación de éstos. 

Proyecto 
Ninguna 

Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas cuyo propósito es 
alcanzar objetivos específicos dentro de unos límites prefijados, económicos 
y temporales. 

Activo Industrial 
/ Proyecto 
normalizado 

Ninguna 

Es aquel tipo de activo industrial / proyecto basado en un diseño estándar 
que contiene toda la información tipificada y necesaria, incluida la de 
detalle, que se utiliza como base en las distintas etapas del ciclo de vida del 
activo industrial. 

 
 Esta definición aplica a “puntos de medición fiscal” en general, a la red de 

estaciones de servicio, a las instalaciones exteriores de GLP consideradas 
activo industrial y las siguientes instalaciones de Upstream, siempre que 
cumplan con la definición anterior y estén incluidos en un estudio de 
impacto ambiental:  

 Pozos de producción y proyectos de perforación de desarrollo cuyas 
características geológicas y operativas sean muy similares. Excepto 
exploratorios, fuera de yacimientos en desarrollo, y offshore,  Incluye 
sistema de extracción y cañerías de conducción,  

 Baterías de tanques y de proceso 

 Unidad de Separación Primaria (USP)  

 Colectores de campo (excepto cuando integren una batería o planta de 
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gas o petróleo) 

 Ductos (excepto si atraviesan comunidades, y los contemplados en la 
Resolución 1460 – SEN) 

 Subestaciones de Baja y Media Tensión, y de Bombeo Electro 
Sumergibles (excepto los que se hallen en el predio de una central de 
generación) 

 Purgas (excepto los que integren una planta de gas o petróleo o agua) 

 Dosificadoras de productos químicos (excepto los que integren una 
planta de gas o petróleo o agua) 

 Repositorios / Cutineras 

 Cargaderos de Agua o Petróleo (excepto cargaderos de gasolina / gas) 

 Compresoras / Reductoras de gas 

Proyecto típico 
en localización 
conocida 
(PTLC) 

Ninguna 

Es aquel tipo de proyecto de baja complejidad técnica o bajo grado de 
innovación que reúne requisitos comunes de diseño, operación y 
organización con respecto a otros similares ya existentes en la compañía, y 
que se va a desarrollar en una localización donde la compañía dispone de 
estabecimientos o de experiencia operativa reciente. 

Riesgo 

Ninguna 
Evaluación de un peligro en cuanto a la combinación de la frecuencia 
(probabilidad y exposición) y las consecuencias de la materialización del 
peligro analizado. 

Técnicas de 
estudios de 
riesgos de 
proceso 

CEL 
Consecuences, Exposition, Likelihood (Consecuencias, Exposición, 
Probabilidad) 

EAC Estudio de Alcance de Consecuencias 

ECR Estudio Cuantitativo de Riesgos 

FDS Ficha de Datos de Seguridad 

FEL Front End Loading 

FIS Ficha Interna de Seguridad 

HA Hazard Assessment (Evaluación de peligros) 

HAZID HAZard IDentification (Identificación de peligros) 

HAZOP HAZards and OPerability (Peligros y Operabilidad) 

LBA Línea Base Ambiental 

PTLC Proyecto Típico en Localización Conocida 

SIS Safety Instrumented Systems (Sistemas instrumentados de seguridad) 

SIF Safety Instrumented Function (Función Instrumentada de Seguridad) 

SIL Safety Integrity Level (Nivel de Integridad de Seguridad) 
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8 Aprobación 

8.1 Vigencia 

Esta normativa entrará en vigencia a partir del séptimo (7°) día laborable posterior a la fecha de su publicación 
interna. 
 
Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente 
documento cada vez que fuera necesario. 
 

8.2 Disposiciones generales y transitorias 

8.2.1 Disposiciones generales 

Los criterios y directrices emitidos en cualquier otra disposición o instrucción en YPF quedan totalmente derogados 
a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente norma en todo lo que se opongan o contradigan a lo aquí 
expuesto. 

La presente norma interna tiene un carácter complementario respecto a cualquier legislación de carácter 
supranacional, nacional o regional que sea de aplicación a las actividades de YPF, aplicándose en cualquier caso, 
con pleno respet o a la misma. 

 

Activos Industriales de Nivel Superior de Riesgo: 

Se dispone hasta el 31 de diciembre de 2019 para la realización de los estudios indicados en la norma, con 
atención a los siguientes plazos intermedios.  

 30 de Junio de 2015: Todos deberán contar con la documentación de ingeniería actualizada y al menos HAZID y 
HAZOP completos y  actualizados. 

 31 de Diciembre de 2016:  el 50% superior según ordenamiento basado en criterios del Anexo1, debe estar 100% 
conforme a la Norma. 

 31 de Diciembre de 2019:  el 100% Activos Industriales de Nivel Superior de Riesgo deben estar conforme a la 
Norma. 

Activos Industriales de Nivel Inferior de Riesgo: 

Se dispone hasta el 31 de diciembre de 2025 para la realización de los estudios indicados en la norma. 

Así mismo se cuenta con plazo hasta el 31 de Diciembre de 2016 para la revisión y adecuación en cuanto a la asignación 
de la función de “Coordinador General Encargado de la Gestión del Riesgo de Proceso”.   

En los proyectos de Ingeniería nuevos, se debe aplicar la Norma a partir de la entrada en vigencia de la misma. En 
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los proyectos existentes, en cualquier etapa de su ciclo de vida,  al momento de implementación de la norma se 
debe definir entre la Unidad y el departamento de Ingeniería sobre la realización de los estudios PHA para su 
adecuación a la Norma. 

 

8.2.2 Disposiciones Transitorias  

A partir de la aprobación de esta norma, los Negocios dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2014 para diseñar  
el programa de  realización de estudios y de formación coherente con el mismo, ajustado a su realidad, que 
permita su implantación dentro de los límites temporales fijados en la misma a partir del 1 de enero de 2015. 

 

El programa debe incluir los siguientes aspectos: 

 

- Plan de adquisición de competencias. 

- Identificación y dotación de recursos técnicos, económicos y humanos tanto internos como externos. 

- Plan de priorización de actuaciones en función de los aspectos críticos identificados. 

- Estudios pilotos en áreas en las que el negocio carezca de experiencia. 

- Agenda de implantación de la norma. 

 

En el caso de activos industriales existentes que aún no dispongan de estudios en esta etapa del ciclo de vida, se 
deberán realizar los HA, SIL, EAC, ECR y Evaluación Ambiental (la Evaluación de Impacto Ambiental queda 
excluida) en el caso de Activos Industriales existentes de Nivel Superior de Riesgo, y HA, SIL y Evaluación 
Ambiental en los de Nivel Inferior de Riesgo, según aplicabilidad técnica de tales estudios. Estos estudios deben 
ser documentos únicos, vivos y oficiales del centro. 

Este programa deberá ser  informado a la VPCMASS y aprobado por el Vice Presidente del Negocio 
correspondiente. 

La agenda de implantación podrá ser revisada anualmente por los Negocios. Las modificaciones resultantes de 
estas revisiones o de aquellas otras que el Negocio considere oportunas deberán ser comunicadas a la VPCMASS 
y aprobadas por el Vice Presidente del Negocio correspondiente. 
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8.3 Historial 

Estado № Revisión Fecha Aprobación Observaciones 

Original 0 01/08/2013 N/A 

 

8.4 Aprobación colegiada 

N/A 

 

8.5 Difusión especial 

Confidencial Difundir a terceros
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ANEXO I: Clasificación del Activo Industrial / proyecto en función del riesgo de 
seguridad y medio ambiente 

 
 

A continuación se exponen los requisitos mínimos para la clasificación de los a c t i v o s  i n d u s t r i a l e s ,  l o s  
proyectos y modificaciones en los activos existentes en función del riesgo de seguridad y medioambiente. Las 
Unidades de Negocio responsables de los proyectos/activos industriales pueden establecer requisitos adicionales 
más estrictos, de acuerdo a la actividad que desarrollan.  El cumplimiento de alguno de los criterios desarrollados 
a continuación implica la clasificación del Activo Industrial o Proyecto como de Nivel Superior de Riesgo; así como 
el no cumplimiento de ninguno de los criterios determina que se trata de un Activo Industrial o Proyecto de Nivel 
Inferior de Riesgo.  

 

Criterios: 

 

1.- Cantidad de Sustancia presente en la instalación 

2.- Factor de Vulnerabilidad 

3.- Condiciones de proceso o almacenamiento o ambientales 

4.- Proyecto de Perforación 

 

 

1. CANTIDAD DE SUSTANCIA PRESENTE EN LA INSTALACIÓN.  

 

Se deberá disponer de un listado de sustancias o preparados que se utilicen o vayan a utilizar en la instalación, 
con su correspondiente FDS u otra internacionalmente reconocida. En el caso de sustancias o productos 
intermedios se deberá disponer de una Ficha Interna de Seguridad (FIS). Se entiende por presencia de una 
sustancia o preparado, su existencia real o posible en la instalación o la aparición de aquellas que se 
piensa que pueden generarse a consecuencia de la pérdida de control de la actividad industrial. 

 

 

Los criterios de cantidad de sustancia presente en la instalación, sobre la base de las cantidades especificadas en 
la Tabla 1 o en el caso de que la sustancia no se encuentre entre las listadas en dicha tabla, se utilizará la 
clasificación de la Tabla 2,  son los siguientes (el cumplimiento de uno de los criterios ya define cumplimiento 
positivo con el criterio de sustancia): 

 

A. Para: 
- Clasificación de una instalación existente,  
- Construcción de una nueva,  
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- Modificación de una instalación existente en la que originalmente no había presente ninguna 
sustancia o preparado, o había en cantidad inferior a la indicada en la columna 1. 

Cr i ter io  A:  cant idades iguales o superiores a las indicadas en la columna 1.    
 
 
 
 

B. Para modificación de una instalación existente en la que previamente había presente alguna 
sustancia o preparado en cantidad igual o superior a la indicada en la columna 1 pero menor a la indicada 
en la columna 2,  

Cr i ter io  B.1: pasa dicha sustancia a rebasar la cantidad indicada en la columna 2 de la tabla 1. 
 

Cri ter io  B.2: se incrementa la cantidad presente en más de un 30%. 
 
 
 
 

C. Para modificación de una instalación existente en la que previamente había presente alguna sustancia 
o preparado en cantidad igual o superior a la indicada en la columna 2 de la tabla 1,  

Cr i ter io  C: se incrementa la cantidad presente en más de un 10%. 
 

 
D. Criterio D: Modificación sobre una instalación que haya sido modificada previamente y los acumulados de 

esta última y las anteriores cumplan alguna de las premisas anteriormente descritas. 

 
E. Criterio E: En el caso que no esté presente ninguna sustancia peligrosa en cantidad igual o superior a la 

cantidad umbral correspondiente, definidas en las tablas se aplicará la siguiente regla para determinar si 
cumple criterio de cantidad de sustancia: 

 

q1 /Q1 + q2 /Q2 + q3 /Q3 + q4 /Q4 +  … + qn /Qn    es igual o mayor que 1, siendo: 

 

qx = la cantidad de la sustancia peligrosa contemplada en la tabla 1 o la tabla 2 

Qx = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa de la columna 1. 
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Sustancia 

Columna 1 
(toneladas) 

Columna 2 
(toneladas) 

1 Nitrato de Amonio (Nota 1) 350 2.500 

2 Nitrato de Amonio (Nota 2) 10 50 

3 Nitrato de Potasio 1.250 5.000 

4 Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y/o sus sales 1 2 

5 Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales 0 0,1 

6 Bromo 20 100 

7 Cloro 10 25 

8 

Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable: 

monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, 

disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel 

0 1 

9 Etilenimina 10 20 

10 Flúor 10 20 

11 Formaldehído (concentración ≥ 90 %) 5 50 

12 Hidrógeno 5 50 

13 Ácido clorhídrico (gas licuado) 25 250 

14 Alquilos de plomo y derivados 5 50 

15 
Gases licuados extremadamente inflamables (incluido el 
GLP) y gas natural 

50 200 

16 Acetileno 5 50 

17 Óxido de etileno 5 50 

18 Óxido de propileno 5 50 

19 Metanol 500 5.000 

20 
4,4′-metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en forma 
pulverulenta 

0 0,01 

21 Isocianato de metilo 0 0,15 
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Sustancia 

Columna 1 
(toneladas) 

Columna 2 
(toneladas) 

22 Oxígeno 200 2.000 

23 Diisocianato de tolueno 10 100 

24 Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 0,3 0,75 

25 Trihidruro de arsénico (Arsina) 0,2 1 

26 Trihidruro de fósforo (Fosfina) 0,2 1 

27 Dicloruro de azufre 0 1 

28 Trióxido de azufre 15 75 

29 
Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida 
la TCDD) calculadas en equivalente de TCDD (Nota 3) 

0 0,001 

30 Sulfuro de hidrógeno 5 20 

Tabla 1 – Sustancias. Cantidades gestionadas  

 

 

 

 
Clasificación de sustancias y preparados 

Columna 1 
(toneladas) 

Columna 2 
(toneladas) 

1 Muy tóxica (Nota 4) 5 20 

2 Tóxica (Nota 4) 50 200 

3 Comburente u oxidante (Nota 5) 50 200 

4 Explosiva  (Nota 6.a) 50 200 

5 Explosiva  (Nota 6.b) 10 50 

6 Inflamable (Nota 7.a) 5.000 50.000 

7 Muy Inflamable (Nota 7.b.1) 50 200 

8 Líquido Muy Inflamable (Nota 7.b.2) 5.000 50.000 

9 Extremadamente Inflamable (Nota 7.c) – excluyendo ítem 14 de la 

Tabla 1 
10 50 
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Clasificación de sustancias y preparados 

Columna 1 
(toneladas) 

Columna 2 
(toneladas) 

Sustancias peligrosas para el medio ambiente en combinación 
con las siguientes frases de riesgo: 

10 Muy tóxico para organismos acuáticos. 100 200 

11 
Tóxico para organismos acuáticos. Puede provocar a largo 
plazo efectos negativos para el medio ambiente acuático. 

200 500 

Cualquier clasificación distinta en combinación con los 
enunciados de riesgos siguientes: 

12 Reacciona violentamente con el agua 100 500 

13 En contacto con el agua libera gases tóxicos 50 200 

Tabla 2 – Clasificación de sustancias y preparados. Cantidades gestionadas 

Notas: 

(1) Nitrato de amonio (350 / 2500): calidad técnica 

Se aplica al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amonio cuyo contenido de nitrógeno debido al 
nitrato de amonio represente: 

— entre el 24,5 % y el 28 % en peso, y que contengan como máximo un 0,4 % de sustancias combustibles, 
— más del 28 % en peso, y que contengan como máximo un 0,2 % de sustancias combustibles. 
Se aplica también a las soluciones acuosas de nitrato de amonio cuya concentración de nitrato de amonio 

supere el 80 % en peso. 

(2) Nitrato de amonio (10 / 50): materiales «fuera de especificación» y abonos que no superen la prueba de 

detonabilidad. 

Se aplica: 
— al material de desecho del proceso de fabricación y al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de 

amonio, abonos simples a base de nitrato de amonio y abonos compuestos o complejos a base de 
nitrato de amonio a que se refieren las notas 14 y 15 que sean o que hayan sido devueltos por el 
usuario final a un fabricante, a un lugar de almacenamiento temporal o a una instalación de 
transformación para su reelaboración, reciclado o tratamiento para poder utilizarlos en condiciones 
seguras. 

 

(3) Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas.  Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las 

policlorodibenzodioxinas se calculan con los factores de ponderación siguientes: 
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Factores de equivalencia tóxica (FET) – OMS 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,2,3,7,8-PeCDF 0,3 

  1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 
  

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

    

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

    

  OCDF 0,0003 

( T = tetra,    P = penta,    Hx = hexa,    Hp = hepta,    O = octa ) 

Referencia – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxine-like Compounds 

 

(4) Por sustancias Muy Tóxicas y Tóxicas, en base a criterios de clasificación en función de la toxicidad por 

ingestión, por absorción cutánea y por inhalación de polvos o nieblas, se entenderá: 

Clasificación (*) 
Toxicidad por ingestión DL50 

(mg/kg) 
Toxicidad por absorción cutanea 

DL50 (mg/kg) 
Toxicidad por inhalación de 

polvo o niebla CL50 (mg/kg) 

Muy tóxicas ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0,5 

Tóxicas > 5-50 > 40-200 > 0,5-2 

 

 



 
Gestión de Riesgos de Seguridad y Medio Ambiente 

en Activos Industriales y Gestión de Cambios  
Tipo:  PROCEDIMIENTO Ámbito: YPF SA - Mundial Código: 10065-PR-370400-100M 

Proceso: Gestión CMASS->Gestionar riesgos e impactos en CMASS Revisión: 0.0 

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento. 

 

PAWOLOCKI, FERNANDO 
JAVIER 

GUILLEN, TOMAS HASALIK, EMILIO JOSE SELLAN, EUGENIO ROBERTO 
09/12/2013 

10:15:00 a.m.  

Autor  Validador Calidad Aprobador D  M  A 
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE  //  EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA. 

© YPF S.A., 2013.  Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de 
esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18 

 

 39 / 70 

(5) Comburentes u oxidantes: las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial 

con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. 

Las sustancias comburentes u oxidantes sin ser necesariamente combustibles, pueden generalmente 
liberando oxígeno causar o contribuir a la combustión de otros materiales. 

Peróxidos orgánicos: sustancias orgánicas que tienen la estructura bivalente "-0-0-" y pueden ser 
consideradas como derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno de los átomos de hidrógeno o 
ambos han sido reemplazados por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias 
térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica. Además, 
pueden presentar una o más de las siguientes propiedades: 

- ser propensas a reacción. 
- quemarse rápidamente. 
- ser sensibles a impactos o fricciones. 
- reaccionar peligrosamente con otros materiales. 
- dañar los ojos. 

Debido a la diversidad de las propiedades presentadas por los materiales pertenecientes a estas divisiones, 
el establecimiento de un criterio único de clasificación para dichos productos es impracticable. Para 
cada caso particular debe buscarse los procedimientos de clasificación aplicable (por ejemplo para 
Argentina se encuentran en el Apéndice 4 del Anexo I de la Resolución 195/97 SOPyT). 

(6) Se definen como Explosivas a las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos que, 

incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de 

gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del 

calor, en caso de confinamiento parcial, explotan. 

 
En particular, se entenderá por explosiva: 
a) 

i. Una sustancia o preparado que cree riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de 
ignición. 

ii. Una sustancia pirotécnica es una sustancia (o una mezcla de sustancias) destinada a producir un 
efecto colorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de los mismos, gracias a 
reacciones químicas exotérmicas que se automantienen, no detonantes, o 

iii. Una sustancia o preparado explosiva o pirotécnica contenida en objetos; 

b) Una sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras 
fuentes de ignición. 

 

(7) Por sustancias inflamables, muy inflamables y extremadamente inflamables (categoría 6, 7 y 8), se entenderá 

(los valores de los Puntos de Inflamación corresponden a pruebas realizadas en Vaso Cerrado): 

a) Inflamables: Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 23º C e 
inferior o igual a 60,5º C. 

b) Muy inflamables: 
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b.1) 

- Sustancias y preparados líquidos que puedan calentarse y llegar a inflamarse en contacto con el aire a 
temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida; 

- Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 60,5º C y que permanezcan en estado 
líquido bajo presión, cuando determinadas formas de tratamiento, por ejemplo presión o temperatura 
elevadas, puedan crear riesgos de accidentes graves. 

 

b.2) Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 23º C y que no sean 
extremadamente inflamables; 

c) Extremadamente Inflamables: 

1. Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 0º C cuyo punto de ebullición (o 
cuando se trate de una gama de ebulliciones, el punto de ebullición inicial) a presión normal sea inferior o igual 
a 35º C, y 

2. Sustancias y preparados en estado gaseoso inflamables al contacto con el aire a temperatura y presión 
ambientes, se mantengan o no en estado gaseoso o líquido bajo presión, excluidos los gases extremadamente 
inflamables licuados (incluido el GLP) y el gas natural contemplados en la parte 1, y 

(8) 3. Sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una temperatura superior a su punto de 

ebullición. 
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2. FACTOR DE VULNERABILIDAD 

 

El factor de vulnerabilidad permite realizar una evaluación de la posible afectación que el proyecto puede tener en 
el medio que lo rodea, se establen los límites en: 

 
 Mayor a 30 de acuerdo a la tabla 3 

 Mayor a 15 de acuerdo a la tabla 4. 

 
Tabla 3: Cálculo del Factor de Vulnerabilidad del entorno 

Nota 1:   No se incluyen las de uso exclusivo para transporte del establecimiento 
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3. LAS CONDICIONES DE PROCESO O ALMACENAMIENTO O AMBIENTALES  

- Presión relativa de operación ≥ 50 bar (no aplicando a instalaciones de transporte de agua), o 

- Presión relativa de operación  en vacío, o 

- Temperatura operación ≥ 250 ºC, o 

- Se den temperaturas criogénicas, o 

- Se puedan producir reacciones exotérmicas ,  

-     El negocio determine que la afectación del Activo Industrial genera pérdidas importantes (por ejemplo desde 
el punto de vista operacional o estratégico). 

 

 

4. UN PROYECTO DE PERFORACIÓN será clasificado como de Nivel Superior de Riesgo si se cumple, 
alguna de las siguientes condiciones: 

- Distancia a zonas habitadas permanentemente < 1.500 m 

- Pozos con presión anormal donde se requiere una densidad de lodo superior a 13 ppg para controlar la 
presión poral (no para la estabilidad el pozo). 

- Ventana de operación reducida entre el peso del lodo y la presión del poro del pozo. 

- Zona de perforación dentro de áreas legalmente protegidas o zonas sensibles ambientalmente (tales como 
zonas de mallines, planicie de inundación de ríos, distancia menor a 500 m. de cursos de agua (lagunas, 
lagos, río, mar, etc.)  

-     Fractura Hidráulica No Convencional (megafractura) 

-     Locación múltiple 

-     Necesidad de SIMOPS (Operaciones Simultaneas) Dos o tres compañías operando en locación, con 
múltiples posibilidades de operación o simultaneidad. 

-     OffShore. Cualquier pozo perforado desde una Unidad de Perforación Marina Móvil. 

-     Pozos de exploración con pocos o ningún dato de referencia para control. 

-     Pozos situados en áreas excepcionalmente sensibles desde el punto de vista ambiental.  

-     Pozos en los que se anticipa la presencia de H2S.  

-     Pozos con pérdida de circulación potencial severa, combinada con la presencia probable de hidrocarburos 
que fluyen naturalmente.  

-     Cualquier pozo en el que una combinación de riesgos anticipados se considere suficiente para garantizar la 
designación de pozo crítico de parte del Gerente de Perforación de YPF. 
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La naturaleza CRÍTICA del pozo deberá ser ilustrada claramente en el programa de Diseño y Perforación de 
Pozos definitivo. 

 

ANEXO II - Etapas del ciclo de vida de un activo industrial 

 

En la Figura 1 se muestran dos posibles alternativas del ciclo de vida de un activo 
industrial. 

 

 
 

En caso de que no coincidan con las de la figura 1, cada una de las etapas podrá ser trasladada a la que mejor 
se adapte a la unidad de negocio o tipo de actividad, siempre que se mantenga el alcance y objeto desarrollados en 
esta norma. 

 

A continuación se aclara el significado de cada una de las etapas. 
 

1)   Estudios previos/ Visualización 
 

Es la fase origen del activo industrial, en la que se analiza la viabilidad de realizar un nuevo proyecto en base 
a estudios de mercado, necesidades de operación, producción o mantenimiento. Durante esta etapa se identifican 
las incertidumbres, riesgos y oportunidades que permiten seleccionar las opciones más viables 

 

La estimación del coste en esta etapa es de clase V (Según la Association for the Advancement of Cost Engineering 
International - AACEI) 
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2)   Ingeniería conceptual/ Conceptualización 
 

En esta fase se elabora el alcance preliminar del proyecto y se analizan las opciones de desarrollo del 
proyecto, aprobándose las bases de diseño. 

 

La estimación del coste en esta etapa es de clase IV 
 

3)   FEL/ Definición 
 

Comprende tanto la Ingeniería Básica como otros trabajos y actividades adicionales de Ingeniería de Detalle, 
gestión de compras, preparación de solicitud de los permisos administrativos… 

La estimación del coste en esta etapa es de clase II y se debe disponer de la inform ación suficiente para la toma 
de la decisión final de inversión. 

 

4)   Implementación/ Ejecución 
 

Durante esta fase se ejecuta la Ingeniería de Detalle, la compra, la construcción y la puesta en marcha del 
activo industrial. 

 

Estas primeras 4 etapas constituyen la fase de proyecto del activo industrial. 
 

5)   Operación 
 

Es la etapa productiva del activo industrial. Abarca desde la primera puesta en marcha del mismo hasta su 
abandono definitivo. 

 

6)   Abandono/desmantelamiento 
 

Esta etapa la constituyen las operaciones necesarias para el cierre y clausura del activo industrial una vez que 
éste ha llegado al final de su vida útil. 
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Anexo III: Descripción de las actividades para la gestión del riesgo 
 de Seguridad y Medio Ambiente 

 

Este anexo únicamente pretende ofrecer una pequeña descripción de los estudios a realizar en cada etapa del 
ciclo de vida del activo industrial. Una información más detallada se encuentra disponible en las Normas, 
Procedimientos y Guías Corporativas. 
Asimismo, se establecen los plazos para revalidar dichos estudios y los plazos de implementación de las 
acciones derivadas de los mismos. 

 

 

1. SEGURIDAD INTRÍNSECA DEL DISEÑO 
 

Se deben estudiar las distintas variantes de diseño de modo que éste sea, en la medida de lo posible, 
intrínsecamente seguro, de acuerdo a las mejores prácticas disponibles. Entre otras, se debe estudiar la posibilidad 
de: 

 Eliminar completamente los peligros. 

 Sustituir las sustancias y/o compuestos utilizados por otros menos peligrosos. 

 Disminuir la cantidad de sustancias y/o compuestos peligrosos almacenados, utilizados y/o generados 

 Modificar los procesos y/o formas de actuación de modo que éstos se lleven a cabo de forma 
intrínsecamente segura 

 Aislar los procesos o actividades peligrosas, minimizando los riesgos a través de una óptima distribución 
en planta 

 

 

2. HA 
 

El término HA es un acrónimo de la expresión inglesa Hazard Assessment (Evaluación de Peligros). Engloba 
una serie de técnicas que permiten una adecuada identificación de peligros. 

 

El objetivo de las técnicas HA es identificar el 100% de los escenarios peligrosos, incluidos aquellos con 
repercusión para el medioambiente. 

 

Dentro de las técnicas más utilizadas para la ejecución de estudios HA se encuentran, en orden creciente de 
complejidad: 

- HAZID (HAzard IDentification) 

- CHECK LIST (Listas de Chequeo) 

- WHAT IF (¿Qué pasa si…?) 

- FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

- HAZOP (Hazard and Operability analysis) 
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3. LINEA BASE AMBIENTAL (LBA) 
 

Deberá identificar los recursos naturales así como los servicios que presten dichos recursos presentes en el área 
de influencia del activo y aportar una imagen representativa de su estado ambiental, con anterioridad al inicio 
de las operaciones. Establecer la línea de base ambiental requerirá la caracterización del emplazamiento (entorno 
y subsuelo) hasta un nivel de detalle que sea suficiente para servir de referencia a la hora de valorar los 
posibles efectos medioambientales de la actividad industrial a lo largo del tiempo y, en caso de daño ambiental 
posterior al inicio de la operación, acotar posibles responsabilidades. 

 

El proceso de definición de la LBA es especialmente relevante también en los siguientes 
casos: 

 

  Proyectos a desarrollar en zonas protegidas, de alto valor ambiental, o en casos en los que los 
recursos naturales existentes estén desprotegidos o sean muy vulnerables. 

  Proyectos en los que las nuevas instalaciones se van a implantar sobre terrenos que hayan 
soportado previamente actividades potencialmente contaminantes. 

  Proyectos a realizar en localizaciones desconocidas 
 

En el caso de instalaciones existentes, deberá establecerse la LBA, de forma que pueda servir de referencia para 
valorar posibles efectos ambientales futuros. 

 

En el caso de proyectos en los que los factores medioambientales tengan especial relevancia deberá 
plantearse, desde la etapa de ingeniería conceptual, el inicio de campañas de campo para la incorporación de 
datos medioambientales detallados. 

 

 

4. ESTUDIO DE ALCANCE DE CONSECUENCIAS, (EAC) 
 

En un estudio de alcance de consecuencias se estima, mediante simulación numérica, el alcance de los 
efectos físicos peligrosos que se pueden derivar de un escenario accidental identificado mediante un estudio HA. 

 

El estudio debe permitir definir zonas de efecto dominó sobre instalaciones y de intervención y alerta para las 
personas. 

  Zona de intervención: aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un n ivel de daños 
que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección. 

  Zona de alerta: aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, 
aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de 
población. 

  Efecto dominó: concatenación de efectos dañinos. 
 

El grado de detalle del EAC depende de la información disponible a la fecha de su realización, es decir, de la 
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etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el activo industrial. Cuando no se disponga de información 
detallada (diagramas de tuberías e instrumentos, estudio HA,…) se desarrollará un estudio de EAC de grado 
preliminar partiendo de escenarios típicos e hipótesis basadas en la experiencia. 

 

 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 

Estudio sistemático de escenarios que puedan ocasionar daño ambiental. Se distinguen dos tipos de 
escenarios: 

  Escenarios asociados a los impactos de la operación normal (anticipables en el diseño y de 
probabilidad = 1). Corresponden con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

  Escenarios asociados a situaciones de riesgo (probabilidad menor que 1) que comprenderán, por lo 
general, situaciones de anomalía operativa, escenarios accidentales, catástrofes naturales… Su análisis 
puede abordarse con metodologías simplificadas o mediante análisis cuantitativos más exhaustivos, como 
el ECR, en función del riesgo de los escenarios. 

 

La evaluación ambiental debe considerar la revisión exhaustiva de normativa aplicable, estándares 
internacionales, convenios de contenido medioambiental suscritos por el país en que se vaya a desarrollar el 
proyecto y los criterios de la autoridad medioambiental local. 

 

Como resultado se obtendrán: 
 

  Documento de premisas o mínimos medioambientales que deberá cumplir el activo industrial a lo largo 
de todo su ciclo de vida. 

  Documentación de soporte para el proceso de Declaración de Impacto Ambiental (o figura 
administrativa equivalente) 

  Definición precisa de medidas preventivas y mitigadoras que deberán incorporarse al diseño básico de 
la instalación, a los procedimientos operativos, a los protocolos de emergencia y a los programas de 
monitorización ambiental. 

 

 

6. ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE RIESGOS (ECR) 
 

Se trata de técnicas de análisis que permiten determinar el riesgo, estableciendo la probabilidad de que ocurra un 
accidente capaz de infligir daños a las personas, a los bienes o al medioambiente. Se comprobará que 
están incluidos en el ECR los escenarios de mayor riesgo o de consecuencias más graves estudiados en el HA. 

 

El ECR podrá ser documentado con los estudios que se considere necesario, ya sean de seguridad industrial 
o medioambientales (salud de las personas y los ecosistemas). Tendrá, como mínimo, el siguiente contenido; 

 

  Identificación de los sucesos iniciadores, entendiendo como tales los sucesos externos, fallos de 
operación, humanos o pérdidas de inventarios de sustancias peligrosas por causas genéricas o específicas. 
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  Determinación de las causas y frecuencias de los sucesos iniciadores por los métodos más adecuados 
según el caso (valores estándares directos facilitados por organismos de reconocido prestigio, árboles de fallo…) 

 

  Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores hasta los accidentes finales, utilizando las 
técnicas más adecuadas (árboles de suceso..). Cuantificación de las frecuencias de los sucesos 
accidentales finales. 

 

  Determinación de las consecuencias letales de los accidentes finales utilizando los modelos de 
cálculo pertinentes. 

 

  Determinación del riesgo. 

 

  Comparación  del  riesgo  obtenido  con  los  niveles  de  referencia  del  riesgo  industrial  de  seguridad  
y medioambiente de YPF, especificados en el Anexo V con el fin de determinar las acciones a llevar a cabo. 

 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN SIF, DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SIL. 
 

En todo lo relacionado con Identificación de SIF y Determinación del Nivel SIL se deberá atender a lo ex puesto en 
la Norma Gestión de los Sistemas Instrumentados de Seguridad. 

Un requisito previo para poder realizar la identificación SIL y la determinación del nivel de SIL es haber realizado 
la identificación de peligros y la Evaluación de Riesgos. Como resultado de este análisis se obtendrá una 
definición de las SIF y sus requisitos de integridad. A continuación se acometerá el estudio de las modificaciones 
necesarias y el diseño de los SIS, tal y como se indica en la Norma: Gestión de los Sistemas Instrumentados de 
Seguridad. 

 

 

8. ESTUDIO DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN/DESMANTELAMIENTO/ABANDONO 

 

Estudio de los riesgos derivados de la construcción, desmantelamiento y/o abandono del activo industrial, 
incluyendo aquellos derivados de las interferencias entre equipos de trabajo, contratistas, terceras partes afectadas. 

 

 

9. ESTUDIO PRE-OPERACIONAL 
 

Consiste en una revisión, previa a la puesta en marcha, de los siguientes aspectos: 
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  Confirmación de que la instalación puede comenzar a operar de forma segura y con un impacto 
ambiental mínimo. 

 

  Aseguramiento de que un previsible incendio, derrame o fuga de vapor o gas en cualquier parte de 
la instalación podrá ser controlado y no resultará en una situación de emergencia 

 

  Preparación de las instalaciones para proceder a su revisión previa a la puesta en marcha de modo que 
se contemplen posibles situaciones con impacto sobre la seguridad, la salud y el medioambiente. 

 

 

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

10.1. Revisión de la implantación de medidas de reducción de riesgos 

Esta actividad consiste en  la  realización de  las  verificaciones necesarias que garanticen que las  medidas 
de reducción de riesgos derivadas de las recomendaciones del HA han sido implantadas en la forma y plazos 
establecidos. 

 

10.2 Verificación post puesta en marcha. 

Deberán evaluarse los aspectos de seguridad y medioambiente del proyecto y comprobar que se han llevado a 
cabo todas las actuaciones previstas. 

 

10.3. Revalidación de los estudios 

La presente Norma establece la obligatoriedad de revalidar los HA, SIL, EAC, ECR y Evaluación Ambiental (la 
Evaluación de Impacto Ambiental queda excluida) para proyectos de Nivel Superior de Riesgo y HA, SIL y 
Evaluación Ambiental (la Evaluación de Impacto Ambiental queda excluida) para proyectos de Nivel Inferior de 
Riesgo con el fin de mantener en activo el valor de los estudios realizados. 

 

Existen tres posibilidades de ejecutar el proceso de revalidación: 

  Aceptación del  estudio  existente: el  estudio  existente es  completo  y  desde  su  realización no  se  
han introducido modificaciones significativas, no han aparecido nuevos criterios (técnicos, de seguridad, 
etc…), por lo que el estudio existente se considera válido. 

  Actualización parcial del estudio: se han introducido modificaciones en el activo industrial que obligan 
a revisar el estudio y actualizar aquellas partes afectadas por las modificaciones. 

  Nuevo estudio: el número de modificaciones (técnicas, operativas, de seguridad, etc…) llevadas a 
cabo hacen inviable la actualización parcial del estudio existente, por lo que se procederá a realizar uno 
nuevo. 

  Como mínimo la revalidación de los estudios se deberá realizar cada 6 años. 
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Para establecer si el estudio puede ser revalidado o debe actualizarse, se debe emplear el formulario del Anexo X, 
donde una respuesta ”No” implica que el estudio no puede ser revalidado. 

En caso de proyectos que modifiquen una instalación existente, se acordará en fase conceptual, entre el 
responsable de la instalación y el ejecutor del proyecto, el alcance de la revalidación de los estudios para 
cumplir con los requisitos de esta Norma. 

 

10.4. Seguimiento de las recomendaciones derivadas de la revalidación de los estudios. 

Consiste en el aseguramiento de la implantación de las medidas de reducción del riesgo derivadas de los 
distintos estudios de riesgos del establecimiento. El responsable designado en cada uno de los estudios deberá 
realizar el seguimiento y registro de la implantación de estas medidas. 

 

El plazo máximo de implementación de acciones es de 5 años desde la finalización de los 
estudios. 

 

10.5. Monitorización ambiental y vigilancia 
 

Son las labores periódicas de observación del entorno encaminadas a actualizar el estado ambiental del 
emplazamiento y a la detección temprana de cualquier efecto adverso sobre el mismo. Se deben aplicar a los 
receptores medioambientales (aire, agua, suelo, aguas subterráneas, aguas marinas, ecosistemas) y focos de 
emisión y/o vertido, en función del estudio sistemático de escenarios contemplado en la evaluación ambiental, de 
modo que sean compatibles con las premisas ambientales, los requerimientos administrativos y las medidas de 
prevención y mitigación previstas en el proyecto. 

La monitorización ambiental también se debe realizar durante la fase de construcción y puesta en 
marcha. 

 

10.6. Verificación de la integridad del activo 

Consiste en la demostración ya sea por revisión, análisis o pruebas de la calidad del activo, verificando que puede 
cumplir con su propósito y objetivos de forma segura. Dentro de esta actividad están incluidas las labores de 
inspección y mantenimiento que puedan afectar a la seguridad y medio ambiente. 

 

 

11. ESTUDIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO. 
 

Una vez finalizada la vida operativa de las instalaciones y coordinadamente con el proceso de desmantelamiento 
y abandono de las mismas, deberá verificarse el estado medioambiental del entorno y del subsuelo del 
emplazamiento, junto con la línea de base inicial y, en su caso, valorarse la necesidad de adoptar medidas 
reparadoras. 

 

Es importante que la evaluación de los riesgos asociados a una eventual contaminación se realice en base a los 
usos previstos para el emplazamiento tras su abandono. 
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El estado medioambiental final del emplazamiento deberá ser siempre verificado y documentado 
detalladamente, junto con la línea base inicial, con el fin de poder acreditar fehacientemente el estado final y 
acotar eventuales 
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Anexo IV: Evaluación del riesgo en seguridad y medio 
ambiente. Priorización de acciones 

 

La actualización de este Anexo será aprobada únicamente por el Director de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

 

Salud.  El método CEL (acrónimo inglés de Consecuencias, Exposición y Probabilidad) consiste en una 
evaluación del riesgo, que se realiza empleando las tres matrices que se muestran a continuación e 
introduciendo los valores extraídos de éstas en la fórmula del riesgo. 
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Matriz Consecuencias: Se debe seleccionar, de cada columna, la consecuencia que aplique y tomar el valor 
más alto de todos. 

Tabla 1 – matriz de Consecuencias 

 CONSECUENCIAS  ( C )  

VALOR 
Daños 

 a las personas 
Daños a la propiedad y 

pérdida de Bº. 

Costes de remediación 
ambiental (USD) 

 

Medioambiente 

 

Nivel de difusión; 
reputación 

 

Incidente sin baja 

 

5 k- 100 k USD 

Incidencia ambiental no 
relevante o en zona sin 
contención garantizada que 
provoca un daño ambiental local 
dentro de los límites de la 
propiedad 

 

Sin difusión 

 

Menores 

 

1,7 

 

Moderadas 

Hasta 30 días de 
baja.  

<1% de prob. de 1 
muerte 

 

100 k USD – 1 M USD 

Daño ambiental relevante que 
excede los niveles de referencia 
de calidad ambiental o que es 
capaz de generar una denuncia 
y no tiene efectos permanentes 

 

Crisis de nivel verde 

 

3 

 

Serias 

Más de 30 días de 
baja. 

<10% de prob. de 1 

muerte 

 

1 M USD - 10 M USD 

Daño ambiental grave que 
puede afectar al entorno de la 
propiedad, que supera en 
amplias zonas los niveles de 
referencia de calidad ambiental 
y puede afectar a terceros 

 

Crisis de nivel 
amarillo 

 

7 

 

Muy serias 

 

Puede causar una 
muerte o lesiones 
permanentes 

 

10 M USD - 100 M USD 

Daño ambiental muy grave. Se 
requiere a la compañía medidas 
de corrección y/o compensación 
importantes, excede en amplias 
zonas los niveles de referencia 
de calidad ambiental; alta 
probabilidad de daño residual 
permanente 

 

Crisis de nivel rojo 

 

16 

 

Desastrosas 

 

Puede causar entre 
2 y 9 muertes 

 

100 M USD – 1.000 M 
USD 

Daño ambiental catastrófico; 
pérdidas de recursos y servicios 
ambientales. Daños 
permanentes 

Afectación 
internacional en 
forma transitoria 

 

40 

 

Catastróficas 

 

Puede causar 

10 ó mas muertes 

 

> 1000 M USD 

Daño ambiental catastrófico y 
de gran extensión; pérdidas 
extensivas de recursos y 
servicios ambientales. Daños 
permanentes 

Afectación 
internacional en 
forma permanente 

 

100 
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El coste de remediación ambiental se define como el coste de la reparación primaria de las unidades 
biofísicas dañadas hasta los límites definidos en cada proyecto. 

Los distintos tipos de crisis se definen brevemente: 
 

- Crisis de nivel verde: Incidentes CMASS de Nivel Menor y Relevante. No generan interés en periodistas, 
vecinos, asociaciones o autoridades locales, más allá de lo rutinario de estos casos como por ejemplo 
notificaciones regulares de incidentes  

- Crisis de nivel amarillo: Incidentes CMASS de Nivel Mayor.  Generan interés en periodistas, vecinos, 
asociaciones o autoridades locales, más allá de lo rutinario de estos casos.  Incluye interrupción del negocio 
por escenarios tales como sabotaje, pérdida de una instalación de proceso clave, falta de insumos críticos, 
acciones gremiales locales u otras de que se entiendan como de importancia o relevantes para el negocio.  
Este comité puede ser convocado por el director del negocio sin que los puntos anteriores se hayan 
cumplido.  

- Crisis de nivel rojo:   Generan interés en periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales.  
Incluye interrupción del negocio por escenarios tales como sabotaje, pérdida de una instalación de proceso 
clave, falta de insumos críticos, acciones gremiales locales u otras de que se entiendan como de importancia 
o relevantes para la compañía.  Este comité puede ser convocado por el director ejecutivo del negocio sin 
que los puntos anteriores se hayan cumplido.  

Matriz Exposición: Esta matriz determina la frecuencia con la que podría ocurrir el evento iniciador en el ámbito 

de evaluación. 
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Matriz Probabilidad: Esta matriz recoge la probabilidad de que, una vez desarrollado el evento iniciador, se 
alcance una determinada consecuencia. La probabilidad debe estudiarse independientemente para cada 
consecuencia. 

 

 
 

Una vez obtenidos los valores de Consecuencia, Exposición y Probabilidad en las matrices anteriores, se calcula 
el valor del riesgo asociado de la siguiente forma: 

 

 
 

Los escenarios a evaluar deben ser creíbles. 
 

En la tabla 4 se indican el tipo de actuaciones a realizar en función del valor del riesgo obtenido. 
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Las medidas correctoras se deberán gestionar en la aplicación informática GAMA o aplicación que la sustituya. Se 
deberá establecer un plan de implantación de las medidas correctoras. Una vez implementadas las medidas de 
reducción de riesgo, se deberá, en todo caso, cumplir con las actuaciones indicadas para el nivel de riesgo 
alcanzado. 

 

Para aquellos escenarios en que se hayan identificado Funciones Instrumentadas de Seguridad, la evaluación del 
riesgo se realizará de acuerdo a la Norma Gestión de los Sistemas Instrumentados de Seguridad,  
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ANEXO V: Niveles de referencia del riesgo industrial de  
Seguridad y Medio Ambiente en YPF 

 
 

Los resultados de los Estudios Cuantitativos de Riesgo deben ser comparados con niveles de referencia. En YPF 
se distinguen tres niveles de referencia de riesgo: 

 

  Medidas obligatorias: este nivel de riesgo no es admitido en YPF, salvo circunstancias 
excepcionales, justificadas y autorizadas por el Comité de Dirección. Se debe suspender la actividad de 
forma inmediata y sólo podrá reanudarse cuando se demuestre que el riesgo ha sido reducido, como 
mínimo, al nivel “Reducción del riesgo requerida” 

 

  Reducción  del   riesgo  requerida:  deben  evaluarse,  registrarse  e   implantarse,  siempre  que  
sea razonablemente posible, las medidas de reducción de riesgo necesarias para reducirlo, al menos, a 
niveles tan bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta las buenas prácticas de diseño e 
ingeniería. 

 

  Mejora continua: aunque el nivel de riesgo sea asumible por YPF, se deben tomar medidas conducentes 
a su reducción según el concepto de mejora continua. 

 

Una vez implementadas las medidas de reducción de riesgo, se deberá, en todo caso, cumplir con las 
actuaciones indicadas para el nivel de riesgo alcanzado. 

 

En  este  anexo  se  describen  los  cinco  tipos de  riesgo identificados por  YPF: geográfico, individual, 
colectivo, económico y medioambiental. 

 

Estos niveles de referencia también aplican a la protección de edificios, tanto fijos como temporales, en áreas 
de proceso o actividad. 

 

 

1. RIESGO GEOGRÁFICO 

 

El riesgo geográfico es una medida del riesgo que indica la probabilidad, referida a un periodo de un año, de que 
una persona ubicada, de forma permanente, en una localización concreta y sin ningún tipo de protección 
específica, sea víctima mortal debido al impacto de todos los posibles accidentes originados en el establecimiento. 

 

Este tipo de riesgo aplica únicamente a los elementos vulnerables listados a 
continuación: 

 

  Viviendas de terceros en un número superior a 3 unidades por hectárea 
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  Edificios de oficinas con más de 150 m2 o con capacidad superior a 50 personas 

  Establecimientos que reciben público con capacidad para más de 50 personas: 
 

- Hospitales y otros centros sanitarios 

- Guarderías, escuelas y otros centros educativos 

- Residencias de la tercera edad u otros centros de alojamiento de colectivos más indefensos 

- Hoteles, campings 

- Instalaciones deportivas que puedan recibir público 

- Centros comerciales o similares 

- Restaurantes, bares o lugares de recreo 

- Edificios destinados a profesar cultos religiosos 

- Locales de reunión o de recreo 

-   Parques y jardines 

-   Centros penitenciarios 

 

   Instalaciones de alto valor estratégico, como estaciones transformadoras, estaciones depuradoras de 
agua, que puedan sufrir daños estructurales como consecuencia de la actividad industrial. 

 

   Cualquier otro que reúna características parecidas atendiendo esencialmente a la capacidad de las 
personas sometidas a riesgo para ponerse en lugar seguro de forma autónoma, el número de personas 
expuestas y la duración de la exposición. 

 

Para activos industriales nuevos que no se incorporan a establecimientos existentes, se establece como criterio 
de diseño para el riesgo global RG <10

-6
. 
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2. RIESGO INDIVIDUAL 
 

El riesgo individual global es una medida del riesgo que indica la probabilidad, referida a un periodo de un año, 
de que una persona sea víctima mortal debido al impacto de todos los posibles accidentes originados en el 
establecimiento. 

 

Este tipo de riesgo depende de la fracción de tiempo de permanencia de la persona en cada lugar de la planta, 
así como de su vulnerabilidad a los efectos de los posibles escenarios accidentales en cada ubicación 

 

 

Para activos industriales nuevos que no se incorporan a establecimientos existentes, se establece como criterio 
de diseño para el riesgo global RI <10-4. 

 

3. RIESGO COLECTIVO 
 

El riesgo colectivo es una medida del riesgo que indica la probabilidad, referida a un periodo de un año, de que se 

produzcan víctimas mortales múltiples entre la población expuesta debido al impacto de todos los posibles accidentes 

originados en el establecimiento. Se asume que las personas involucradas disponen de algún medio de protección y 

que sólo están expuestos al riesgo durante un determinado periodo de tiempo, dependiendo de cada caso en 

particular.     El riesgo colectivo se calcula tanto para personal que trabaja en el establecimiento como para público en 

general en las proximidades del establecimiento. 
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En las figuras 1 y 2, la línea de puntos representa el criterio de diseño para activos industriales nuevos que no 
se incorporan a establecimientos pre-existentes. 

 

4. RIESGOS ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL 
 

Los niveles de referencia para este tipo de riesgos son los indicados en la Matriz de evaluación del riesgo del  
Anexo IV: Evaluación del riesgo de seguridad y medioambiente. Priorización de acciones. 
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ANEXO VI: Lista de chequeo para la identificación de cambios 
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Una respuesta SI en cualquier pregunta indica que es un Cambio. 

 

Este anexo podrá adaptarse a las condiciones específicas de cada negocio, siempre que se recojan los requisitos 
mínimos aquí expuestos. 
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ANEXO VII: Lista de verificación para la valoración inicial  
de riesgos de un cambio 
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Una respuesta afirmativa en cualquiera de los puntos anteriores indica que es un cambio con Nivel Superior de 
Riesgo y debe realizarse un estudio HA y una evaluación del riesgo. 

 

Este anexo podrá adaptarse a las condiciones específicas de cada negocio, siempre que se recojan los 
requisitos mínimos aquí expuestos. 
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ANEXO VIII: Hoja de control previa a la puesta en marcha 
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En primer lugar, se deben rellenar las actuaciones a realizar en función de su prioridad, indicándose un sector 
responsable de llevarla a cabo y una fecha de realización. 

Una vez completadas todas las actuaciones, con el visto bueno de los departamentos involucrados, el coordinador 
de la revisión previa a la puesta en marcha debe comprobar que se han realizado de acuerdo a lo establecido y 
firmar el formulario. Una vez obtenido el visto bueno del coordinador, el autorizante debe firmar la hoja. 

Este circuito de firmas podrá adaptarse a las condiciones particulares de cada negocio, siempre que se asegure el 
visto bueno de todas las áreas involucradas. 
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ANEXO IX: Ejemplo de hoja de control de  
cambio de estructura 

 

Gestión del Cambio de Estructura Organizativa 
 

A aplicar en el caso de cambios en la estructura organizativa 

 
 

Identificar las acciones necesarias para el cambio 

 

 

Elaborado por (nombre y 

función): Aprobado por (nombre 

y función): Fecha y firma 
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ANEXO X – Protocolo de Revalidación de 
 Estudios de Riesgos 

PROTOCOLO DE REVALIDACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS 

Estudio PHA a evaluar: 

Fecha: 

 

Grupo Evaluador: 

 

 

Gerencia: 

Nota: En caso de respuesta negativa en cualquiera de las preguntas propuestas en este protocolo, el 
estudio deberá ser revisado. 

TEMA  ANALIZADO SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿La documentación de ingeniería, construcción, 
y proceso está actualizada, representando la 
situación física actual (“as-built”) del área o 
instalación? 

   

2. ¿La documentación incluye los estudios de 
riesgos hechos anteriormente y análisis de las 
modificaciones, cambios, y/o proyectos 
efectuados sobre el área o instalación?  

   

3. ¿Los estudios de riesgos se corresponden a la 
documentación de ingeniería actualizada, 
construcción y proceso en su última revisión? 

   

4. ¿Las recomendaciones de estudio(s) PHA 
anterior(es), de auditorías, informes de análisis 
de incidentes, bien como planillas de aspectos e 
impactos de CMASS, están incluidas en el plan 
de acción de la unidad y  fueron / son 
debidamente gerenciadas? 

   

5. ¿Las áreas externas a la unidad permanecen 
sin alteraciones significativas, pasibles de 
impactar en las consideraçiones del estudio de 
riesgos en re-evaluación?  

   

6. Los antecedentes (registrados o no) de 
accidentes, incidentes y desvíos ocurridos 
desde el último estudio de riesgos, ¿permiten 
concluir que el actual estudio continua válido? 

   

7. ¿Fueron consideradas las recomendaciones 
provenientes del proceso de Gestión de 
Cambios para el área estudiada?  
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Fecha Acciones Correctivas Firma Gerencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


