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“Introduccion a la

Ingenieria
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2 UNCUYO c
@ UNVERSBAD Area 10:

* Introduccion a la Ingenieria

* Administracion y Economia (ex
Economia en Ing Civil)

* Gestion de Proyectos (ex
Organizacion de Proyectos y Obras +
Administracion de Proyectos y
Operaciones)

* PPS (Practica Prof. Supervisada)

* Proyecto Integrador

Ing. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo
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Estadio Madre de Ciudades
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Santiago del Estero

Ing. Jorge L. Moreno S. 3
Fac. de Ingenieria UNCuyo
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FACULTAD DE INGENIERIA
en accion continua...

;PROYECTO?

Sl

%

“Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado

4 : 29
unico
PMBOK® (Project Management Institute)
Ing. Jorge L. Moreno S. 4

Fac. de Ingenieria UNCuyo
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unico temporal multiples recursos interaccion con el entorno

desafio tecnologico y/o
humano

diferentes esfuerzos  personas riesgo

ASPECTOS A CONSIDERAR EN
/a3 UNCUYO ),

¢
\Q/ Hﬁg‘%ﬁsﬁﬁ uvo PROYECTOS O ALTERNATIVAS PROY. ‘ew

FACULTAD DE INGENIERIA
cccccccccccc tinua...

. Qué haremos? p . Qué tiempo demandara?
I

.Cuanto costara? :

:C6émo lo haremos? e

jresponsables?

recursos disponibles?

,Como se evaluara?

Ing. Jorge L. Moreno S. 6
Fac. de Ingenieria UNCuyo
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Ciclo de vida de un 4 }
proyecto de construccion "=

100%

Decision sobre
continuidad de Proyecto

Instalacion practicament
completa

Principales contratl
adjudicados

Operacion tot

Ing. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo

Etapa 1 Etapa 3 Etapa 4
FACTIBILIDAD { PLANIFICACION EJECUCION PUESTA EN
Y DISENO MARCHA

NIVERSIDAD

Ig. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo

) UNCUYO Exito o fracaso de los proyectos 4

A

(,fracaso?
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UNCUYO/Por qué es importante adm. ¢ %
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' eficientemente los proyectos 2z

Falta de Recursos

Calificados
6% Otros

1%

Problemas de
Comunicacion
149

Pobre definicion
de requerimientos

Deficiente 50 %

Gestion de
Control del
Alcance

15%

Inadecuad
Gesggne;s;i:sgo Fuente : Standish Chaos. Chronical Report . (2009)

17 % Gentileza Ing. Carlos Calderaro

A UNCUYO ¢(Que es Direccion de Proyectos 4 :

~ UNIVERSIDAD

ARCHAT sEerg (Project Management)? o

Es la aplicacion de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para lograr los objetivos, y alcanzar o exceder las
necesidades y expectativas de las partes involucradas

vision de procesos

. IPMA

a ) .
international

. ‘ ‘ - project

Project Management Institute management
association

Ing. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo
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Calidad Alcance Informacion
\ T Comunicacion
Especificaciones, QA, QC Rquaeg?iiée:tos _—

Datos, coordinacion

/

Integracion

|

Control,
atrasos Insumos

RRHH 1 Recursos

Servicios, maquinaria
materiales
Identificacion Prc;blgmas,
Seguimiento  BESIEEINIES
9 Contratos

/ Adquisiciones

Interesados

Ing. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo

¥ Ma¥i7e] Limites del Proyecto — Grupos
g cde Procesos de la DP (PMI)

ACULTAD DE INGENIERIA
en accion continua...

Procesos de Usuarios
Seguimiento y Control Finales

Iniciador Procesos de
Patrocinador Planificacion

del proyecto

Procesos de
Cierre

Procesos de
Iniciacion

Procesos de Activos
Ejecucion de los
procesos

Ing. Jorge L. Moreno S.
Fac. de Ingenieria UNCuyo
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competencias
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