
COSTOS DE OBRA



TEMARIO DEL CURSO

Unidad 1
Introducción a los costos. Importancia. Tipos de contratos. 
Clases de costos. Directos, Indirectos y de cierre. 
Definición y Diferencia conceptual. Ejemplos y armado de 
itemizado.
Carga: 2 hs
Unidad 2
Tipos de costos y forma de calcularlos: Mano de Obra 
(diferencias entre gremios), Materiales, Subcontratos, 
Equipos. Ejemplos y carga de datos.
Carga: 4 hs



TEMARIO DEL CURSO

Unidad 3

Valores de cierre. Impuestos, seguros, generales (casas 
centrales – gastos de estructura). Riesgos, tipos, formas de 
valorizarlos y beneficio. Ejemplo y carga de datos
Carga: 2 hs
Unidad 4

Análisis de precios, concepto de incidencias, rendimientos. 
Concepto de análisis auxiliares. Ejemplos y carga de 
datos.
Carga: 6 hs



TEMARIO DEL CURSO

Unidad 5: 

Programa de trabajo. Histogramas, Análisis financiero. 
Flujos de caja. Ejemplo y carga de datos.
Carga: 6 hs



Unidad 1: Introducción

Importancia de Manejo adecuando de costos:

 La Competitividad actual lo hace imprescindible en cualquier 
profesión

 Muchas veces la diferencia entre gestiones exitosas y fracaso 
lo dan estos conocimientos profundos.

 En general es una falencia en nuestra formación profesional.
 Mientras mas arriba se está en la pirámide de una 

organización este manejo es mas importante.



Unidad 1 : Introducción

Curso que iniciamos:
 El curso está orientado para que se puedan hacer costos en el 

ámbito de la construcción. Sin embargo los conceptos son aplicables 
es todos los ámbitos profesionales. 

 Los conceptos aplicados no se dan desde el punto de vista 
académico, si no desde el punto de vista práctico y cotidiano.

 Los mismos son recopilaciones  de la forma e analizar los costos de 
las mayores constructoras del país.

 Cada participante realizará un trabajo personal (un presupuesto de 
una obra) que expondrá al final del curso. Es decir, desarrollará un 
archivo de costeo en Excel (cuya matriz general será entregada por 
Interacción Consultora) que servirá de base para el estudio de 
futuras licitaciones.



Unidad 1 : Introducción

Hacer un costo implica  predecir lo que va a 
ocurrir en el futuro. 

 El buen costeo es el que mejor se acerca al valor mas 
probable. 

 Se debe conocer:
 Cómo se realiza la tarea
 Cómo trabaja quien lo va hacer.
 Dónde se va hacer
 En qué tiempo se va hacer
 Todos los datos del entorno
 El marco contractual



Unidad 1 : Tipos de contratos

Existen una gran cantidad de tipos de contratos, pero 
a los fines de los costos les dividiremos en tres 
grandes grupos (hay contratos que son combinaciones 
de los mismos:

 Coste y Costas
 Unidad de medida 
 Ajuste alzado



Unidad 1 : Tipos de contratos

Coste y Costas
El cliente paga el costo real que se tuvo más un “coste”.

 Más fácil de cotizar.
 Menor Riesgo
 Menos comunes en el mercado. 



Unidad 1 : Tipos de contratos

Unidad de medida 

El cliente paga las cantidades que se ejecutan según la
unidad definida y el precio unitarios fijado en el
contrato.
 Dificultad Intermedia para cotizar.
 Riesgo medio ya que no existe sobre las cantidades
 Es tal vez el más común en el mercado de las 

construcciones en Argentina. 



Unidad 1 : Tipos de contratos

Ajuste Alazado

El cliente paga un precio fijo por la tarea realizada.
 Mayor dificultad para cotizar. En general requiere 

hacer ingeniería
 Riesgo alto
 Es común cuando el proyecto está a cargo del 

contratista. 



Unidad 1 : Clases de costos

Las clases de costos las dividiremos en función 
del comportamiento y la variación de los mismos.

 Costos directos
 Costos indirectos
 Costos de cierre 
 IVA.



Unidad 1 : Clases de costos

Costos directos

Son aquellos que están relacionados directamente con la
tarea que se ejecuta. La variación del mismo está
vinculada casi proporcionalmente a la cantidad que se
ejecuta.



Unidad 1 : Clases de costos

Costos Indirectos

Son aquellos que si bien dependen de la tarea que se
ejecuta la variación de los mismos está más vinculada al
tiempo en el que se hace la tarea. Varían casi
proporcionalmente al tiempo y en forma secundaria a la
cantidad que se ejecuta.



Unidad 1 : Clases de costos

Costos de Cierre

Son aquellos costos que forman parte del precio y a su
vez su valor depende del precio. Son ejemplo de estos
costos, los seguros, los impuestos como Ingresos Brutos,
cheque, etc., y el mismo beneficio.



Unidad 1 : Clases de costos

Impuesto al Valor Agregado

El IVA es un impuesto que paga en consumidor final y es
100% del estado. Cuando ejecutamos una obra no somos
el consumidor final por lo que no se debe considerar ni
como costo ni como ingreso.



Unidad 1 : Definiciones

Costo Industrial: Es la suma del costo directo más el costo indirecto. En el ejemplo a+b.-

Impacto Costo Directo: Es el cociente entre el precio sin Iva y costo directo. Es coeficiente
para pasar un costo directo al precio sin Iva.

Porcentaje de Indirecto: Es costo indirecto dividido el directo por 100. PI=b/a*100 .-



Unidad 1

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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